

# 第1回新庄川橋架替事業設計施工検討委員会

令和6年2月13日(火)10:00~11:30  
富山県防災危機管理センター 2F 中会議室

## <結果（議事概要）>

委員からは主に以下のご意見をいただき、この方向性に則って見直しを進め、事務局案がまとまった段階で第2回検討委員会を開催する。

- 設計の見直し方策については、概略設計の内容を押さえつつ、予備設計、詳細設計の内容である基礎形式、橋梁形式、施工工法、仮設工法の見直しを検討する。
- これらの検討は相互の関連性が大きいいため、一体的に進める必要がある。
- 既設橋撤去時の工法についても、見直しを検討する。