

想定スケジュール、令和7年度納品端末の主要スペック、令和7年度入学生への販売台数

1 想定スケジュール

令和8年1月中下旬	・ 幹旋協定候補者の決定
	・ 協議、幹旋協定締結
令和8年1月下旬	・ 事業者で保護者向け案内チラシ原稿案作成
令和8年1月末	・ 県教委と事業者で調整し、保護者向け案内チラシ校正
令和8年1月下旬 ～2月上旬頃	・ 県教委から各学校へ、端末の購入幹旋制度及び支援制度の説明
～令和8年2月末	・ 各学校へ合格通知書と同封物の発送完了 県教委→各学校：貸与・補助制度案内、貸与申請書 幹旋事業者→各学校：保護者向け案内チラシ
令和8年3月15日頃	<各学校から生徒・保護者へ合格通知書発送> ・ 貸与・補助制度案内、貸与申請書、保護者向け案内チラシ
令和8年3月24日頃 (学校により日が異なる)	<各学校の合格者説明会> ・ EC サイトでの購入を案内(3月末期限) ・ 貸与希望者(住民税非課税世帯等)から貸与申請書受領
令和8年4月上旬	・ 幹旋事業者で学校別の購入情報(受注者リスト)を作成し、各学校・県教委へ送付(週1回以上) (各学校・県教委がECサイトでの購入情報を随時参照できる場合は、週1回以上の送付は不要) ・ 各学校が、受注者リストに記載のない生徒・保護者の意思を確認(①～③のいずれか) ①県教委の幹旋事業者から購入(至急で注文) ②各家庭で端末を購入(OSごとの最低スペック基準を満たす端末) ③既に所有している端末を持参(同)
令和8年5月中旬までに	・ 端末発送：幹旋事業者→生徒・保護者 初期設定マニュアル配布：県教委→各学校→生徒・保護者
令和8年5月下旬	・ 端末の初期設定(生徒・保護者)
令和8年5月末～	・ 事業者から送付された購入を証明するデータを基に、各学校で補助金審査
令和8年6月上旬	・ 端末の学校のネットワークへの接続テスト
令和8年6月中旬	・ 学校での端末利用開始

2 令和7年度納品端末の主要スペック

	Chromebook	Windows 端末	iPad
小中学校 義務教育学校 特別支援学校 (共同調達)	(12 市町村) CPU：N150 メモリ：8 GB ストレージ：64GB 筐体：コンバーチブル	(氷見市) CPU:N150 メモリ：8 GB ストレージ：128GB 筐体：コンバーチブル	第 10 世代 (生産終了により、令和8年度調達は A16 の予定)
県立高校・ 特支高等部 (BYOD)	CPU：N100 メモリ：4 GB ストレージ：64GB 筐体：コンバーチブル	CPU：N100 メモリ：8 GB ストレージ：128GB 筐体：コンバーチブル	第 10 世代 (生産終了により、令和8年度協定は A16)

3 令和7年度入学生への販売台数（OS 別）

	令和7年度募集定員 (人)	令和7年5月1日 在籍者数(人)	幹旋事業者の 販売台数(台)
A 端末 (ChromeOS)	3,476	2,736	2,451
B 端末 (Windows)	2,828	2,468	2,350
C 端末 (iPadOS)	1,058	892	599