

令和 7 年度 審議結果及び県の対応

(関 係 資 料)

- 1 令和 7 年度公共事業再評価対象事業（箇所） 一覧表
- 2 令和 7 年度富山県公共事業評価委員会 審議結果

令和7年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは事業着手時・前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分		重点審議対象事業			県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
土木	道路	1	<div>重点</div> 道路橋りょう改築費	一般県道姫野能町線 (射水市中曽根～作道)	4,700 (3,400)	3回目	③ その他	69.7%	5年	R12 (R8)	継続
土木	道路	2	<div>重点</div> 道路橋りょう改築費	主要地方道高岡小杉線 (射水市橋下条～南太閤山)	9,400 (7,000)	2回目	① 10年	29.3%	8年	R15 (R10)	継続
土木	道路	3	道路橋りょう改築費	一般県道東猪谷富山線 (富山市上野)	460 (400)	再	① 5年	63.7%	1年	R8	継続
土木	道路	4	道路橋りょう改築費	主要地方道富山立山魚津線 (上市町郷柿沢)	310 (297)	再	① 5年	70.3%	1年	R8	継続
土木	道路	5	道路橋りょう改築費	一般県道舟見入膳線 (入善町小杉)	350 (300)	再	① 5年	50.0%	2年	R9	継続
土木	道路	6	道路橋りょう改築費	主要地方道砺波小矢部線 (砺波市狐島)	500 (450)	再	① 5年	51.4%	3年	R10	継続
土木	道路	7	道路橋りょう改築費	主要地方道新湊庄川線 (砺波市頼成)	320	再	① 5年	50.9%	5年	R12	継続
土木	道路	8	道路橋りょう改築費	一般県道藤野森岡線 (小矢部市和沢～野寺)	330	再	① 5年	70.3%	3年	R10	継続
土木	道路	9	<div>重点</div> 道路橋りょう改築費	国道415号 新庄川橋 (射水市庄西町～庄川本町)	精査中 (14,000)	再	③ その他	精査中	精査中	精査中 (R20)	継続審議
土木	道路	10	<div>重点</div> 道路橋りょう改築費	主要地方道富山魚津線 今川橋 (富山市高来～水橋辻ヶ堂)	9,000 (4,000)	2回目	① 10年	44.2%	5年	R12 (R10)	継続
土木	河川	11	<div>重点</div> 河川改修費	鴨川水系鴨川 (魚津市港町～相ノ木)	9,000 (6,800)	5回目	① 25年	69.8%	9年	R16 (R12)	継続
土木	河川	12	河川改修費	泉川水系泉川 (氷見市島尾)	1,420	再	① 5年	75.1%	3年	R10	継続
土木	河川	13	河川総合交付金	黒瀬川水系黒瀬川 (黒部市前沢)	700 (650)	再	① 5年	58.7%	4年	R11	継続
土木	河川	14	河川総合交付金	片貝川水系片貝川 (魚津市寿町)	250	再	① 5年	69.6%	2年	R9 (R7)	継続
土木	河川	15	河川総合交付金	小矢部川水系横江宮川 (小矢部市小神外)	1,650 (900)	2回目	① 10年	80.6%	2年	R9 (R5)	継続
土木	海岸	16	海岸総合交付金	宮崎海岸 (朝日町宮崎)	1,645 (990)	2回目	① 10年	80.7%	2年	R9 (R3)	継続
土木	海岸	17	海岸総合交付金	雨晴海岸 (高岡市太田)	5,329 (5,147)	6回目	① 45年	96.2%	2年	R9 (R3)	継続
土木	港湾	18	港湾公害防止対策	伏木富山港 (富山地区) (富山市富岩運河・住友運河)	未定	6回目	① 36年	—	—	未定	継続
土木	砂防	19	砂防関係施設整備費 (砂防)	神通川水系百瀬川第3号堰堤 (南砺市利賀村上百瀬)	700 (580)	2回目	① 10年	50.7%	2年	R9	継続
土木	地すべり	20	砂防総合交付金事業 (地すべり)	長坂地区 (氷見市長坂)	260 (215)	2回目	① 10年	83.5%	2年	R9 (R7)	継続
土木	地すべり	21	砂防関係施設整備費 (地すべり)	坪野地区 (小矢部市谷坪野)	590 (515)	2回目	① 10年	89.7%	2年	R9 (R4)	継続
土木	急傾斜	22	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	東海老坂(4)(5)地区 (高岡市東海老坂)	450 (350)	2回目	① 10年	58.7%	2年	R9 (R5)	継続
土木	急傾斜	23	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	本江(2)地区 (滑川市本江)	800 (505)	2回目	① 10年	72.0%	2年	R9 (R8)	継続
土木	急傾斜	24	砂防総合交付金事業 (急傾斜)	神代(1)地区 (氷見市神代)	380 (200)	2回目	① 10年	77.4%	1年	R8 (R4)	継続
土木	急傾斜	25	<div>重点</div> 砂防総合交付金事業 (急傾斜)	小境(1)(2)地区 (氷見市小境)	220 (170)	再	① 5年	5.5%	5年	R12 (R7)	継続
土木	急傾斜	26	<div>重点</div> 砂防総合交付金事業 (急傾斜)	小境(4)地区 (氷見市小境)	290 (220)	再	① 5年	8.3%	5年	R12 (R9)	継続
土木	街路	27	<div>重点</div> 街路事業	都市計画道路 駅前出町線 (富山市水橋館町～水橋島等)	2,100 (1,360)	2回目	③ その他	69.3%	2年	R9 (R8)	継続

令和7年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは事業着手時・前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分		重点審議対象事業			県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
土木	街路	28	街路事業	トシケイカグドロ ヨジマ ニシナカノ セン 都市計画道路 寄島西中野線 (小矢部市西中野)	730 (560)	再	① 5年	51.4%	3年	R10 (R7)	継続
土木	下水	29	重点 下水道総合交付金 (神通川左岸)	ジンスウガワサガ ンリュウイキグ スイドウ 神通川左岸流域下水道 (射水市海竜町外)	150,267 (101,000)	6回目	① 35年	66.7%	20年	R27 (R12)	継続
土木	下水	30	重点 下水道総合交付金 (小矢部川)	オヤベガワリュウイキグ スイドウ 小矢部川流域下水道 (高岡市二上外)	196,319 (118,620)	7回目	① 45年	58.3%	20年	R27 (R7)	継続
農林	土地 改良	31	県営農村地域防災減 災事業	アフマ キ 荒間2期（小矢部市）	542 (200)	再	① 5年	95.9%	1年	R8	継続
農林	土地 改良	32	県営農村地域防災減 災事業	ナカムラ オオイケ アワヤ イケ 中村大池・粟屋池（氷見市）	1,034 (840)	再	① 5年	50.4%	2年	R9 (R7)	継続
農林	土地 改良	33	県営水利施設整備事 業	ショウセイ キ 庄西2期（砺波市）	3,976 (3,300)	再	① 5年	53.4%	4年	R11	継続
農林	土地 改良	34	県営農地整備事業	アオシマ 青島（入善町）	763 (700)	再	① 5年	70.1%	1年	R8	継続
農林	土地 改良	35	県営農地整備事業	ハヤツキ カヅミ チュウブ 早月加積中部（滑川市）	959 (880)	再	① 5年	75.8%	2年	R9	継続
農林	土地 改良	36	県営農地整備事業	マチブクロ 町袋（富山市）	1,533 (1,390)	再	① 5年	58.1%	4年	R11	継続
農林	土地 改良	37	県営農地整備事業	タノエ 田添（立山町）	721 (660)	再	① 5年	95.6%	1年	R8	継続
農林	土地 改良	38	県営農地整備事業	コマガタ 駒方（高岡市）	971 (890)	再	① 5年	77.5%	3年	R10	継続
農林	土地 改良	39	県営農地整備事業	シマ 島（射水市）	1,611 (1,480)	再	① 5年	53.6%	4年	R11	継続
農林	土地 改良	40	県営農地整備事業	ミナミダニ マエダガワ 南谷前田川（小矢部市）	917 (780)	再	① 5年	76.0%	2年	R9	継続
農林	土地 改良	41	県営農地整備事業	サイカワシチ キ 才川七1期（南砺市）	960 (890)	再	① 5年	85.3%	2年	R9	継続
農林	土地 改良	42	県営農地整備事業	ゴカヤカノシマ 五鹿屋鹿島（砺波市）	713 (650)	再	① 5年	89.7%	1年	R8	継続
農林	土地 改良	43	県営農地整備事業	セリカワ ヤナギハラ 芹川柳原（小矢部市）	2,360 (1,604)	2回目	① 10年	92.3%	1年	R8 (R6)	継続
農林	漁港	44	水産基盤整備事業	ナメリカワ ギョコウ 滑川漁港（滑川市）	460 (120)	再	① 5年	70.4%	2年	R9 (R5)	継続

令和7年11月17日

富山県知事 新田 八朗 殿

富山県公共事業評価委員会

会長 唐渡 広志



令和7年度富山県公共事業評価委員会における審議結果について

令和7年度に本委員会に諮られた再評価対象事業44件について、別紙のとおり意見を取りまとめましたので、今後の事業の実施にあたっては、適切に対応されるよう要望します。



別紙

1 令和7年度の再評価対象事業

44件

2 意見

令和7年度の再評価対象事業に係る県の対応方針案については、いずれも適当と認められる。

3 付帯意見

- ・人口減少の進展や自然環境への配慮といった、社会情勢に伴って変化する公共インフラへのニーズを踏まえつつ、維持管理、あるいは財政的な観点からの将来世代の負担も見据え、これまで同様、事業に優先順位をつけるとともに、事業の中止や縮小も選択肢とした不断の見直しに取り組むこと。併せて、老朽化している既存公共インフラの機能維持に努めること。
- ・事業着手後においても、物価高騰等を受けて工事費等を安易に増加させず、工法・仕様や事業規模等を不断に見直すことで、将来的なランニングコストも含めたライフサイクルコストの縮減に努めること。