

令和8年度 再評価対象事業(箇所)等について

富山県公共事業評価委員会

◆令和8年度の再評価対象事業 38 件

(1) 事業別

農林部	計	土改	治山	林道	漁港						
5年の倍数年経過	13	13									
(うち10年経過)	0										
(うち15年以上経過)	0										
土木部	計	道路	河川	ダム	海岸	砂防	地すべり	急傾斜	港湾	街路	下水
5年の倍数年経過	25	7	5			6			3	4	
(うち10年経過)	4	1				2				1	
(うち15年以上経過)	8	2	3			2				1	

10年経過：R元年度の評価委員会で再評価（5年経過）⇒今年度、再々評価（10年経過）
 15年以上経過：〃 で再々評価（10年経過）⇒今年度、3回目の再評価（15年経過）
 〃 で3回目評価（15年経過）⇒今年度、4回目の再評価（20年経過）

(2) 再評価対象事由別

区 分 … (ア)	箇 所 数	農林部	土木部
① 事業採択後5の倍数に相当する年数が経過している事業	35(9)	13(0)	22(9)
② 全体事業期間が15年を超える事業で、一定の工程や区間等の工事が終了し、次の新たな工程等に着手する事業			
③ 事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業	3(3)		3(3)
合 計	38(12)	13(0)	25(12)
うち10年経過、15年以上経過事業	12(6)		12(6)

注：（ ）内は、重点審議対象事業（案）で内数。選定基準は下記のとおり。

※再評価対象事業のうち重点審議対象の選定基準（H25 から一部見直し）

再評価対象事由区分 (上記アの区分)	重 点 審 議 事 業
①	a 「事業採択後5年間に経過して継続中」の事業で、進捗率（全体事業費に対する執行済み事業費の割合）が50%未満の事業
	b 「事業採択後10年間に経過して継続中」の事業で、進捗率が50%未満の事業又は残事業年数が2年を超える事業
	c 公共事業評価委員会が必要と認めた事業
② ③	すべての事業

令和8年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは事業着手時・前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分		重点審議対象事業			県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
土木	道路	1	<div>重点</div> 道路橋りょう改築費	シユウウチ ホウドウ タカオカカンジョウセン 主要地方道 高岡環状線 タカオカ シカミフスマエ サノ (高岡市上伏間江～佐野)	精査中 (14,382)	3回目	③ その他	精査中	精査中	精査中 (R11)	—
土木	道路	2	<div>重点</div> 道路橋りょう改築費	イッパンケンドウ クロカワナメリカセン 一般県道 黒川滑川線 ナメリカワシモジマ (滑川市下島)	850 (490)	2回目	① 10年	39.4%	3年	R11 (R6)	継続
土木	道路	3	道路橋りょう改築費	イッパンコクドウ ゴウ 一般国道304号 ナント シアラキ (南砺市荒木)	2,600 (1,370)	再	① 5年	57.2%	2年	R10	継続
土木	道路	4	<div>重点</div> 道路橋りょう改築費	シユウウチホウドウ ニュウゼンウ ナヅキセン 主要地方道 入善宇奈月線 ニュウゼンマチウダ カンバヤシ (入善町上田～神林)	700 (500)	再	① 5年	16.0%	7年	R15 (R12)	継続
土木	道路	5	<div>重点</div> 道路橋りょう改築費	コクドウ シンショウガワバン 国道415号 新庄川橋 イミズ シンショウセイマチ ショウガワホンマチ (射水市庄西町～庄川本町)	29,000 (14,000)	再	③ その他	1.9%	25年	R33 (R20)	継続
土木	道路	6	<div>重点</div> 道路総合交付金事業	イッパンケンドウ ネリヤミヤオセン 一般県道 練合宮尾線 トヤマ シンウチデ イミズ シホンゴウキタ (富山市打出～射水市本江北)	1,640 (1,470)	再	① 5年	10.2%	7年	R15 (R13)	継続
土木	道路	7	<div>重点</div> 道路総合交付金事業	イッパンコクドウ ゴウ トガ 一般国道471号(利賀バイパス) ナント シントガムラトチワラ トガ (南砺市利賀村栃原～利賀)	14,740 (11,700)	5回目	① 30年	70.2%	5年以上	R13以降 (R13)	継続
土木	河川	8	<div>重点</div> 河川改修費	シンウツウ ガワ スイ ケイ ツルノ ガワ 神通川水系坪野川 トヤ マ シ フ チュウマチ ハヤ ホシ (富山市婦中町速星)	2,090 (1,100)	再	① 5年	33.3%	8年	R16 (R10)	継続
土木	河川	9	<div>重点</div> 河川改修費	ショウガワ スイ ケイ ジ ク シ ガワ 庄川水系地久子川 ケル オカ シ ムラ アカ ノ フ (高岡市野村～赤祖父)	9,200 (7,800)	5回目	① 25年	69.5%	7年	R15 (R11)	継続
土木	河川	10	<div>重点</div> 河川改修費	オヤベ ガワ スイ ケイ ヤチ カワ 小矢部川水系谷内川 タカ オカ シ ヨッ カイチ フカ オカ マチ アカマル (高岡市四日市～福岡町赤丸)	7,600 (6,300)	5回目	① 25年	65.3%	7年	R15 (R11)	継続
土木	河川	11	河川総合交付金事業	カタカイガワスイケイ カタカイガワ ジョウリョウ 片貝川水系片貝川上流 ウオゾシ クロタニ ヒラヤフ (魚津市黒谷～平沢)	2,300 (2,100)	5回目	① 25年	97.3%	1年	R9 (R4)	継続
土木	河川	12	河川総合交付金事業	オヤベ ガワ スイ ケイ クロ イシ カワ ホンリョウ コウ ク 小矢部川水系黒石川〔本領工区〕 タカ オカ シ フカ オカ マチ ホンリョウ (高岡市福岡町本領)	1,160 (900)	再	① 5年	52.2%	7年	R15 (R11)	継続
土木	港湾	13	港湾海岸総合交付金事業	ウオゾコウ カイガン 魚津港海岸 ウオゾシ スロマチ (魚津市諏訪町)	965 (850)	再	① 5年	62.4%	3年	R11 (R9)	継続
土木	港湾	14	港湾海岸総合交付金事業	フシキトヤマコウ カイガン 伏木富山港海岸 イメシシ ミビニ (射水市海老江)	220 (210)	再	① 5年	51.8%	5年	R13 (R12)	継続
土木	港湾	15	港湾総合交付金事業	フシキ トヤマ コウ フシキ チタ 伏木富山港(伏木地区) タカオカシ フシキ イノマチ (高岡市伏木磯町)	250 (210)	再	① 5年	56.0%	3年	R11 (R8)	継続
土木	砂防	16	<div>重点</div> 砂防総合交付金事業(砂防)	シンゾウガワスイケイ ニシタニガワ 神通川水系 西谷川 トヤ マ シヤマダナカムラ (富山市山田中村)	188	再	① 5年	25.0%	5年	R13 (R8)	継続
土木	砂防	17	砂防関係施設整備費(砂防)	ジョウガンジガワスイケイ アズキダニ 常願寺川水系 小豆谷 タチヤママチアシクラジ (立山町芦峯寺)	800 (520)	2回目	① 10年	72.4%	2年	R10	継続
土木	砂防	18	砂防関係施設整備費(砂防)	ジョウガンジガワスイケイ ゴウニタダニ 常願寺川水系 雑穀谷 タチヤママチアシクラジ (立山町芦峯寺)	880	再	① 5年	51.1%	5年	R13 (R11)	継続
土木	砂防	19	砂防関係施設整備費(砂防)	キナガシガワスイケイ シモヨコオタニ 木流川水系 下横尾谷 アサヒマチヨコオ (朝日町横尾)	374	2回目	① 10年	58.8%	2年	R10	継続
土木	砂防	20	砂防総合交付金事業(砂防)	ショウガワスイケイ オオタニ 庄川水系 大谷① ナント シカミタイラホンジマ (南砺市上平細島)	350 (155)	3回目	① 15年	75.4%	2年	R10 (R5)	継続
土木	砂防	21	砂防関係施設整備費(砂防)	オヤベ ガワ スイ ケイ マサタニ 小矢部川水系 正谷 ナント シオオタニ (南砺市大谷)	743 (300)	3回目	① 15年	67.4%	2年	R10 (R5)	継続
土木	街路	22	<div>重点</div> 街路事業	カセ テツトウセントウ あいの風とやま鉄道線等 トヤマ シ メイリンチョウ アホネチョウ (富山市 明輪町～曙町)	精査中 (52,000)	5回目	③ その他	精査中	精査中	精査中 (R12)	—
土木	街路	23	街路事業	トシケイカクトウロタカオカフシキセン 都市計画道路高岡伏木線 タカオカシ ヒロコウシ タカラマチ (高岡市 広小路～宝町)	1,600 (1,120)	2回目	① 10年	70.4%	2年	R10 (R7)	継続
土木	街路	24	<div>重点</div> 街路事業	トシケイカクドウロ オオイヰミセン 都市計画道路 大泉線 トヤ マ シホンゴウシン ホンゴウマチ (富山市本郷新～本郷町)	838	再	① 5年	24.1%	3年	R11	継続
土木	街路	25	都市計画街路総合交付金事業	トシケイカクドウロ ミツカイチシンコウジセンホカ ロセン 都市計画道路 三日市新光寺線外1路線 クロベシミツカイチ (黒部市三日市)	450 (360)	再	① 5年	63.6%	3年	R11 (R9)	継続
農水	土地改良	26	県営水利施設整備事業	ウシカ`クビ`キ 牛ヶ首3期	995 (893)	再	① 5年	85.7%	1年	R9	継続
農水	土地改良	27	県営農地整備事業	ナンホ`ホクフ` 南保北部	682 (570)	再	① 5年	83.7%	1年	R9	継続

令和8年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表

※括弧書きは事業着手時・前回再評価時

所管	種別	No.	事業名	地区名・路線名・河川名等 (所在地名)	全体 事業費 (百万円)	再評価区分		重点審議対象事業			県対応案
							事由 経過年	進捗率	残事業年数	完了予定年度	
農水	土地 改良	28	県営農地整備事業	オオフセホクフ ^{ホシ} 大布施北部東	579 (480)	再	① 5年	87.9%	1年	R9	継続
農水	土地 改良	29	県営農地整備事業	ナカオキホクフ ^{ホシ} 中沖北部	1,026 (800)	再	① 5年	51.2%	1年	R9	継続
農水	土地 改良	30	県営農地整備事業	アサシ ^{ナツフ} 浅地南部	821 (740)	再	① 5年	65.8%	2年	R10	継続
農水	土地 改良	31	県営農地整備事業	アワラ 栗原	1,291 (1,130)	再	① 5年	50.1%	4年	R12 (R11)	継続
農水	土地 改良	32	県営農地整備事業	タチイツキ 館一期	878 (770)	再	① 5年	77.4%	4年	R12	継続
農水	土地 改良	33	県営農地整備事業	コサカイツキ 小坂一期	1,591 (1,410)	再	① 5年	54.8%	4年	R12	継続
農水	土地 改良	34	県営農地整備事業	ヤナセ ^{ホシ} 柳瀬	1,060 (800)	再	① 5年	97.0%	1年	R9	継続
農水	土地 改良	35	県営農地整備事業	ヨシマツ 吉松	1,043 (870)	再	① 5年	79.2%	1年	R9	継続
農水	土地 改良	36	県営農村地域防災減 災事業	ヨシキイケ 吉城池	766 (580)	再	① 5年	51.3%	1年	R9 (R7)	継続
農水	土地 改良	37	県営農村地域防災減 災事業	マメタ ^{イケ} シンマメタ ^{イケイツキ} 豆田池・新豆田池一期	603 (510)	再	① 5年	73.8%	2年	R10 (R9)	継続
農水	土地 改良	38	県営農村地域防災減 災事業	ウツオタ ^ニ 打尾谷ため池	2,411 (1,820)	再	① 5年	64.9%	1年	R9	継続