

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	富山県漁港漁村づくり計画	
計画策定主体	対象市町村	計画期間
富山県	朝日町、入善町、黒部市、滑川市、富山市、射水市、氷見市	平成29年度～令和3年度

1. 交付対象事業の進捗状況

	事業名	地区名	事業実施主体	工期	主な事業内容等
対象事業	海岸保全施設整備事業(侵食対策)	水橋漁港海岸	富山市	H29～R3	離岸堤
	海岸保全施設整備事業(侵食対策)	宮崎漁港海岸	富山県	H29～H31	護岸改良
	海岸保全施設整備事業(老朽化対策)	富山湾沿岸	富山県	H29	長寿命化計画
	海岸保全施設整備事業(老朽化対策)	富山湾沿岸(市町)	富山市等	H30	長寿命化計画
	海岸保全施設整備事業(老朽化対策)	高月漁港海岸	滑川市	R2～R3	護岸補修
	漁村再生交付金事業	入善漁港	入善町	H29～R3	増殖場、輸送施設、駐車場、作業施設
	効果促進事業	入善漁港	入善町	H29～H31	種苗放流、効果測定
	漁村再生交付金事業	新湊漁港	富山県	R3	岸壁
進捗状況		R5年3月(R3繰越)を以って、上記事業の整備が概ね完了した。			

2. 事業効果の発現状況

事業の実施により、漁港の機能充実、活力ある漁村づくり、及び防災機能の充実が図られた。
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況	
	目標値	実績値
水橋漁港海岸の離岸堤整備	A=5.0ha	A=4.5ha
宮崎漁港海岸の護岸整備	A=0.6ha	A=0.6ha
県管理漁港海岸(5漁港海岸)における海岸保全施設に係る長寿命化計画の策定	5漁港海岸(100%)	5漁港海岸(100%)
市町管理漁港海岸(9漁港海岸)における海岸保全施設に係る長寿命化計画の策定	9漁港海岸(100%)	9漁港海岸(100%)
高月漁港海岸の護岸整備	A=1.0ha	A=0.4ha
入善漁港の集落道の整備による災害等の緊急時の避難時間の短縮(5分→3分)	避難時間5分→3分 (増殖場A=0.1ha、輸送施設L=850m 駐車場、作業施設)	避難時間5分→3分 (増殖場A=0.1ha、輸送施設 L=850m駐車場、作業施設)
新湊漁港の岸壁整備により係留漁船の増加(878m→958m)	L=80m	L=0m(詳細設計)

4. 今後の方針

引き続き、新たな整備計画(「富山県漁港漁村づくり計画(第3期)」計画期間:令和4年度～令和8年度)に基づき、漁港の機能充実、活力ある漁村づくり、及び防災機能の充実等を図ることとする。
