令和8年度スケジュール

#	作業内容	詳細	4Q	(R8年度)1Q			2Q			3Q			4Q		
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1-1	プロポーザル	プロポーザル募集													
1-2		プレゼンテーション													
1-3		プロポーザル結果公示													
1-4		契約手続き													
2-1	実証実験プロジェクト運営業務	事業体制構築													
2-2		応募促進イベント準備													
2-3		応募促進イベント実施													
2-4		募集													
2-5		審査・決定（4件程度）（委員会の開催）													
2-6		フィールド調整・連携支援													
2-7		進捗管理・情報発信													
2-8		社会実装・構築支援													
2-9		課題整理・深堀													
2-10		過年度実証成果レポート作成・情報発信													
3-1	成果発表等	中間報告会（委員会の開催）													
3-2		成果報告会（委員会の開催）													