「富山県農業・農村振興計画」策定スケジュール

資料５

R7年度　R8年度

4　5　6　7　8　9　10　11　12　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12

農業・農村振興計画

●「食料・農業・農村基本計画」改定

委員改選

委員：農業関係団体の長等計24名
会長：法政大学・図司教授

〔11/25〕
農政審議会 ①
・見直しの諮問
・現行計画の評価
・骨子（案）の審議

農業者・関係団体等との意見交換
・県内４か所で開催
・農業者・農村振興関係者等計79名
・地域の実情や幅広い意見を骨子（案）に反映

骨子（案）意見照会

意見交換参加者（農業者等）
農林振興センター

各課と検討⇒素案作成

〔6/1〕
農政審議会 ②
・**計画（案）の審議**

パブリックコメント

市町村、関係団体等意見照会

〔8月下旬〕
農政審議会 ③
・答申（案）の審議

答申[９月議会後]

策定・公表

新計画の周知

県総合計画

〔5/14〕
第２回審議会
・骨子案

〔9/4〕
第３回審議会
・素案

パブリックコメント

未来共創セッション
【県民参加のワークショップ】

〔11/18〕
第４回審議会
・答申案

答申〔12/15〕

策定・公表[12/24]

＜課題＞
・地域の実情や農業者等の意見を丁寧に盛り込み、関係者が明るい未来を描けるとともに、県民が自分事として捉えられる計画とすることが重要
・生産者・消費者双方への計画策定後の周知方法を検討