資料４

今後のスケジュール等について

令和８年 11 月　令和８年度（第１回）自転車活用推進連絡会議開催

●富山県自転車活用推進計画の改定について

令和８年 12 月　パブリックコメント実施（３～４週間）

令和９年１月　パブリックコメントのご意見の概要と県の考え方の公表

令和９年２月　令和８年度（第２回）自転車活用推進連絡会議開催

●現行計画の進捗状況等に関するフォローアップ

●パブリックコメントの結果について（報告）

令和９年３月　第２次富山県自転車活用推進計画の公表