
 

これまでの経過及び今後のスケジュール 

 

 

１７年 ７月 ４日  １７年度第１回富山県文化審議会 

 ・知事から計画策定について諮問 

 ・県民アンケート調査項目の検討 

 

    ７月～８月  県民アンケート調査等の実施 

 

    ９月 ６日  １７年度第２回富山県文化審議会 

 ・県民アンケート結果（中間報告） 

 ・計画の骨子（たたき台）の審議 

 

   １２月１９日  １７年度第３回富山県文化審議会 

 ・計画策定にむけて論点整理の審議 

 

１８年 ２月～３月  芸術文化団体、NPO 等ボランティア団体、メセナ企業等への 

           アンケート実施 

 

 ４月２０日  １８年度第１回富山県文化審議会

        ・中間報告（案）について審議 

 

    ７月     パブリック・コメント実施（７／１～７／３１） 

 

 ９月１１日  １８年度第２回富山県文化審議会

 ・計画（案）について審議 
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    ９月１１日  会長から知事に答申 

 

    １０月以降  計画策定・公表 

           冊子（詳細版・普及版）を作成し、関係機関へ配布 

           県政広報を通じて周知 

 

 


