
国営・附帯県営「氷見地区」の
農業用水路の復旧状況について
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➢ 国営幹線、県営支線の全延長で応急復旧等や充水
試験を4/17に完了

総延長 調査延長 進捗率 備考

国営幹線 27.1km 27.1km 100% 3/26完了

県営支線 115.2km 115.2km 100% 4/17完了

計 142.3km 142.3km 100%

国 県 県土連 土改 コンサル 県OB 計

1,649 602 38 105 163 47 2,604

令和６年能登半島地震の調査・復旧チーム動員延べ人数（4月19日時点）



応急復旧等の対応状況
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【被災・復旧状況の写真】

・国営幹線

・県営支線

被災状況 管の離脱 管の交換

被災状況 管の離脱 管の交換

氷見市飯久保地内

氷見市神代地内



末端水路の復旧状況、水稲作への影響
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➢ 末端水路（約1,000km）は、災害復旧事業として
の応急復旧等を、本日4/25までに完了予定

➢ 田面亀裂等により、水稲の作付不能面積は、1.0ha
程度（ 4/11時点）。４/２６から五位ダムからの
取水が可能となるが、今後、ほ場への通水により、
水稲の作付困難なほ場が確認されるおそれもある

➢ 圃場、農業用水路等に不都合が生じた場合には、そ
の都度、氷見市等と連携しながら対処を行い、営農
に支障がないよう対応していく

担当：農村整備課／農業技術課


