
回 時期 議題等

第３回 令和７年１２月１日 〇再構築事業素案について協議
〇意見交換

　　　　　　　　　　 地元との調整・関係者間の合意形成等

第４回 令和８年２月
〇実施計画素案について協議
〇意見交換

　　　　　　　　　　　　　　関係者との合意形成等

第５回 令和８年３月以降
〇実施計画（案）の提示
〇意見交換

※今後の本会開催については、市民や関係者間の合意形成の状況により変更が生じる可能性がある

不二越上滝線分科会での検討スケジュール

資料3：富山市


