
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）事後評価書
平成２７年４月１日

3 交通結節点を中心とした都市拠点の整備

平成21年度～平成25年度（５年間） 富山県

 駅周辺の魅力向上と賑わい創出を図るため、都市公園施設の改築・更新を行う。

・富山県内における新幹線駅への30分以内の到達可能人口を、約968,600人（Ｈ２１）から約969,600人（Ｈ２５）に増加する。

・駅周辺に位置する都市公園（6公園）の利用者数を、約1,813,000人（Ｈ２１）から約2,000,000人（Ｈ２５）に増加する。

① 新幹線駅へ30分で到達可能な圏域内の人口

② 駅周辺の都市公園利用者数(6公園)

百万円 百万円 百万円 百万円

Ａ1　道路事業

小計 (道路事業) 13,536

Ａ12　都市公園等事業

小計 (都市公園事業) 320

Ｂ　関連社会資本整備事業

合計 0

Ｃ　効果促進事業

合計 0

Ⅱ　定量的指標の達成状況

・公園施設の改築・更新により魅力が向上するとともに、安全性が向上
したため。

・国道160号能越自動車道（七尾氷見道路）の延伸や国道8号魚津滑川
BP・滑川富山BPの4車線化によって30分圏域が拡大したため。

Ⅰ　定量的指標に関連する

　　交付対象事業の効果の発現状況

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
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Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

1.交付対象事業

0

約1,9400,000人 約2,000,000人

Ｃ
0 効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋
Ｃ）

13,856
Ａ

13,856
Ｂ

約969,200人

備考
当初

現況値
中間

目標値
最終

目標値

（H21当初） （H23末） （H25末）

約969,600人

最終
実績値

約1,813,000人

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

約968,600人

約969,600人

約993,827人

約2,000,000人

約2,023,483人

目標値と実績
値に差が出た
要因

目標値と実績
値に差が出た
要因

指標①（新幹線
駅へ30分で到達
可能な圏域内の
人口）

指標②（駅周辺
の都市公園利用
者数(6公園)）

最終
目標値

 北陸新幹線の平成２６年度開業（予定）にあわせ、富山県の玄関口としてふさわしい利便性の高い魅力ある駅周辺の整備及び駅へのアクセス道路・施設
の整備を行う。

・都市計画道路呉羽町袋線の安野屋～五福について４車線化を行ったことにより、北陸新幹線富山駅への交通がス
ムーズとなった。

・都市計画道路能町庄川線の蓮花寺～問屋町について４車線化（新設）を行ったことにより、北陸新幹線新高岡駅
への交通がスムーズとなった。

・都市公園施設の改築・更新を行ったことにより、魅力が向上し利用者が増加した。

　　（必要に応じて記述）

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の
    発現状況

最終
実績値

最終
目標値



（参考図面）活力創出基盤整備　事後評価
●公園利用者数調査箇所
計画の名称 3 交通結節点を中心とした都市拠点の整備
計画の期間 平成21年度～平成25年度（５年間） 交付団体 富山県

3-A12-1公園

3-A1-2街路

3-A1-22街路

3-A1-20区画

富山県総合運動公園

富山県空港スポーツ緑地

県庁前公園

富山県五福公園

富山県富岩運河公園

富山県岩瀬スポーツ公園

（6公園）

：道路事業

：都市公園等事業

：関連社会資本整備事

業

3-A1-7街路

※ 利用者数調査公園



（参考図面）活力創出基盤整備　事後評価
●新幹線駅への30分以内到達可能圏域
計画の名称 3 交通結節点を中心とした都市拠点の整備
計画の期間 平成21年度～平成25年度（５年間） 交付団体 富山県

3-A1-2街路

3-A1-22街路

3-A1-20区画

：道路事業

：都市公園等事業

：関連社会資本整備事業
：効果促進事業

3-A1-7街路


