
平成２８年３月

1 観光振興や交流・物流の拡大など活力にあふれ、安全・安心な暮らしを支える地域づくり
平成21年度～平成25年度（５年間）

市町村間を連絡する道路や、交通・物流拠点へのアクセス道路、主要観光地へのアクセス道路、救急医療施設へのアクセス道路など県内道路網の体系的な整備により、活力ある地域づくりを行う。
通学路等における歩道の設置など、安全・安心な歩行空間の確保を行い、安心に暮らせるまちづくりを行う。

・富山市において、最寄りの市役所・支所への延べ到達時間を73,900時間・人（Ｈ２１）から72,900時間・人（Ｈ２５）へ短縮する。
・県東部において、第２次・第３次救急医療施設への延べ到達時間を32,200時間・人（Ｈ２１）から31,700時間・人（Ｈ２５）へ短縮する。
・県西部において、各観光拠点と周辺IC間の移動時間を305,400時間・人／年（Ｈ２１）から262,300時間・人／年（Ｈ２５）へ短縮する。
・歩行者・自転車利用者の死傷事故件数を566件（Ｈ２１）から509件（Ｈ２５）へ減少する。

富山市内居住地から最寄りの市役所・支所への到達所用時間をGISデータ及び各居住地人口により算出する。
（最寄りの市役所・支所への延べ到達時間短縮）＝Σ（最寄りの市役所・支所への到達所用時間）×（居住人口）

県東部において居住地から第３次・第２次救急医療施設への延べ到達時間をGISデータ及び各居住地人口により算出する。
（第３次・第２次救急医療施設への延べ到達時間短縮）＝Σ（居住地からの救急医療施設への到達所用時間）×（居住人口）

県西部において各観光施設から周辺ICへの所要時間をGISデータ及び各観光入り込み客数より算出。
（各観光拠点と周辺IC間の移動時間短縮）＝Σ（主要観光拠点と最寄りICとの所用時間短縮）×（観光入込客数）

死傷事故件数全体に占める歩行者・自転車利用者の件数により算出する。
（歩行者・自転車利用者の死傷事故件数の減少）＝（現況の死傷事故件数）－（事業後の死傷事故件数）
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事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

平成28年3月

富山県土木部道路課
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２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値

最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値

最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

社会資本総合整備計画 事後評価書

532件

262,300時間・人/年

効果促進事業費の割合

566件

全体事業費

（H21当初）

73,900時間・人

279,600時間・人/年

31,700時間・人

72,900時間・人

交付対象

中間目標値

509件

32,200時間・人

305,400時間・人/年

計画の名称
計画の期間
計画の目標

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

富山県、氷見市、滑川市、上市町、入善町、朝日町、舟橋村

備考
最終目標値

2.6%
253

Ｃ
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

73,300時間・人

定量的指標の現況値及び目標値

（H25末）
当初現況値

（H23末）

31,900時間・人

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ
9,3569,635

Ｂ
26

市町村間を連絡する道路や、交通・物流拠点へのアクセス道路、主要観光地へのアクセス道路、救急医療施設へのアクセス道路、安全安心な歩行空間の確保など県内
道路網の体系的な整備を進めたことにより、定量的指標に対しては概ね効果が発現されていると考えられる。

指標①（富山市
における最寄の
市役所・支所へ
の延べ到達時
間）

概ね計画通りに目標値を達成している。

72,900時間・人

72,700時間・人

指標②（県東部
において、第2
次・第3次救急医
療施設への延べ
到達時間）

概ね計画通りに目標値を達成している。

31,700時間・人

30,500時間・人

指標③（県西部
において、各観
光拠点と周辺IC
間の移動時間）

アクセス道路の整備進捗の遅れ等により、目標値との差が生じたものと考えられる。

262,300時間・人/年

274,600時間・人/年



最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

指標④（歩行
者・自転車利用
者の死傷事故件
数）

県内における交通事故発生件数が減少傾向にあり、設定した目標値以上に事故件数の減少が進んだもの
と考えられる。

509件

383件



（参考図面）
計画の名称 1 観光振興や交流・物流の拡大など活力にあふれ、安全・安心な暮らしを支える地域づくり
計画の期間 平成21年度～平成25年度（５年間） 交付団体 富山県、氷見市、滑川市、上市町、入善町、朝日町、舟橋村
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1-A1-20改築 

1-A1-166改築 

1-A1-13改築 

1-A1-35改築 
1-A1-17改築 

1-A1-36改築 
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1-A1-18改築 
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1-A'改築 

1-A'改築 

1-A'改築 

1-A1-22改築 
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1-A1-25改築 1-A1-33街路 

1-A1-14改築 

1-A1-15改築 

1-A1-16改築 

1-B-9公園 

1-A1-26街

1-A'改築 
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1-A1-41改築 

1-A1-43改築 

1-A'改築 

1-A1-42改築 

1-C-17観光案内 

1-A1-59改築 

1-A1-75改築 

1-B-7公園 
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1-C-42観光案内 
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1-A1-48改築 

1-A1-71改築 
1-A'改築 
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1-B'港湾 
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1-A1-52改築 

1-A'改築 
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1-C-8その他 

1-A'改築 
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1-C'観光案内 
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1-A1-45改築 

1-A'改築 

1-A1-50改築 

1-C'観光案内 

1-A1-38改築 

1-A1-63改築 

1-A'街路 

1-A1-46改築 

1-A'改築 

1-A1-51改築 
1-A'改築 

1-A1-191改築 

1-A'改築 

1-A1-61改築 

1-A'改築 

1-C'公共交通 

1-A'区画 

1-A1-165改築 

1-A1-167,1-A'改築 

1-A1-169改築 

1-A1-170改築 

1-A1-172修繕 

1-A'修繕 

1-A1-171改築 

1-A'改築 

1-A'改築 

1-A1-129改築 

1-A'改築 

1-A'交安 

1-A'交安 

1-A'交安 

1-A'交安 

1-A'交安 

1-A'交安 

1-A1-142改築 

1-A'改築 

1-A'改築 

1-A1-130改築 

1-A1-174改築 
1-A1-175改築 

1-A1-176改築 

1-A1-177改築 

1-A1-178改築 

1-A'修繕 

1-A1-180交安 

1-A'改築 

1-A'交安 

1-A'交安 

1-A'交安 

1-A'交安 

1-A1-187改築 

1-A1-188改築 

1-C-40その他 

1-C-39観光案内 

1-A'街路 

1-C'公共交通 

1-A'改築 

1-A1-194改築 

1-A1-196改築 

1-A'改築 

1-A'改築 

1-A1-201交安 

1-A'交安 

1-A1-203交安 

1-A1-204修繕 

1-A'改築 

1-A1-205改築 

1-A1-212改築 

1-A1-211改築 

1-A1-213改築 

1-A1-216改築 

1-A1-215改築 

1-A1-218交安 

1-A1-219修繕 

1-A1-219修繕 

1-A1-219修繕 

1-A1-220修繕 


