
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年05月14日

計画の名称 活力ある伏木富山港、魚津港づくり

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 富山県,富山市,高岡市,射水市

計画の目標 港湾施設整備により利便性の向上を図り、取扱貨物量の増加を目指す。

また、港湾環境整備により地域住民や観光客が来訪したくなる港としての魅力を向上させ、活力ある港づくりを目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,033  Ａ               1,976  Ｂ                   0  Ｃ                  57  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）       2.8 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H25、H26） （H29末） （H31末）

   1 ・効果的な港湾施設の建設により、伏木富山港・魚津港の取扱貨物量7,754千ｔ／年（H25）から8,219千ｔ／年（H31）に増加させる。（増加率6%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　近年※の平均的な増加率5.4%【0.9%/年×6年=5.4%】より高く設定※リーマンショック以前のH16～H20の5年間

１．伏木富山港、魚津港の取扱貨物量 7754千t 8064千t 8219千t

（伏木富山港、魚津港の取扱貨物量の増加率）＝（評価時点の取扱貨物量－H25の取扱貨物量）／（H25の取扱貨物量）

   2 ・魅力ある港湾環境の形成により、伏木富山港緑地の来訪者数を1,083千人（H26）から1,110千人（H31）に増加させる。（増加率2.5%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　近年※の平均的な増加率2%【0.4%/年×5年=2%】より高く設定　※データがそろうH21以降から新湊大橋開通前のH23までの3年間

２．伏木富山港（海王丸パーク、元気の森公園、運河学習支援船）の利用者・来訪者数 1083千人 1099千人 1110千人

（訪問者数の増加率）＝{（評価時点の年間各施設利用者数の合計）－（H26の年間各施設利用者数の合計）}／（H26の年間各施設利用者数の合計）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000287567



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-001

港湾 一般 富山県 直接 富山県 拠点 － 外港緑地 環境整備　A=4.3ha 伏木富山港　伏

木地区

 ■  ■  ■  ■  ■         246 ‐ －

A02-002

港湾 一般 富山県 直接 富山県 拠点 － 東埋立地緑地 環境整備A=19ha 伏木富山港　新

湊地区

 ■  ■  ■  ■  ■         142 ‐ －

A02-003

港湾 一般 富山県 直接 富山県 拠点 － 運河緑地 環境整備A=5ha 伏木富山港　富

山地区

 ■  ■  ■  ■  ■         711 ‐ －

A02-004

港湾 一般 富山県 直接 富山県 拠点 － 国分船だまり 浚渫工A=約3,600m2、泊地護

岸L=155m、桟橋L=52m、防波

堤L=200m

伏木富山港　伏

木地区

 ■  ■  ■  ■  ■         110 ‐ －

A02-005

港湾 一般 富山県 直接 富山県 拠点 － 岩瀬桟橋 桟橋整整備L=50m、浚渫工A=

約9ha

伏木富山港　富

山地区

 ■  ■  ■  ■         228 ‐ －

A02-006

港湾 一般 富山県 直接 富山県 拠点 － 臨港道路伏木万葉3号線 道路新設　L=500m 伏木富山港　伏

木地区

 ■  ■  ■  ■          37 ‐ －

1 案件番号：  0000287567



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

A02-007

港湾 一般 富山県 直接 富山県 拠点 改良 臨港道路西宮線 道路新設　L=800m 伏木富山港　富

山地区

 ■  ■  ■  ■          76 ‐ －

A02-008

港湾 一般 富山県 直接 富山県 拠点 － 西埋立緑地 環境整備　A=4ha 伏木富山港　新

湊地区

 ■  ■  ■  ■  ■         426 ‐ －

 小計       1,976

合計       1,976

2 案件番号：  0000287567



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業

C02-001

港湾 一般 富山県 直接 富山県 拠点 － 富岩運河利用促進事業 学習支援船運航、課題抽出 伏木富山港　富

山地区

 ■  ■  ■  ■  ■          28 ‐ －

港湾事業（1-A1-4）と一体的に実施し、運河緑地の賑わい創出による来訪者増加を目指す。

C02-002

港湾 一般 富山市 直接 富山市 拠点 － 富岩運河利用促進事業 学習支援船運航、課題 伏木富山港　富

山地区

 ■  ■  ■  ■  ■          13 ‐ －

港湾事業（1-A1-4）と一体的に実施し、運河緑地の賑わい創出による来訪者増加を目指す。

C02-003

港湾 一般 高岡市 直接 高岡市 拠点 － クルーズ船寄港経済効果

向上事業

市内観光システム整備、クル

ーズ船受入れ態勢強化

伏木富山港　伏

木地区

 ■  ■  ■  ■  ■          11 ‐ －

港湾事業（1-A1-1）と一体的に実施し、クルーズ船の寄港につなげ来訪者の増加を目指す。

C02-004

港湾 一般 射水市 直接 射水市 拠点 － 射水ベイエリアインフォ

メーション改築事業

現みなと交流館改修 伏木富山港　新

湊地区

 ■           5 ‐ －

港湾事業（1-A1-2、3）と一体的に実施し、港湾緑地の賑わい創出による来訪者増加を目指す。

 小計          57

合計          57

1 案件番号：  0000287567



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

富山県土木部港湾課
事後評価の実施体制

0000287567案件番号：

令和３年5月

富山県のホームページ

・海外経済等の影響により、取扱貨物量が一時落ち込んだものの、臨港道路伏木万葉3号線等の整備により、伏木富山港の利便
性が向上し、取扱貨物量が順調に回復した。
・緑地整備などにより、伏木富山港の魅力が向上し、来訪者数が増加した。

・伏木富山港の今後さらなる魅力向上につながるよう、引き続き事業進捗に努める。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

指標①（伏木富山港、魚津港の取扱貨物量の増加）

最　終
目標値

8219千t
・海外経済等の影響により取扱貨物量が落ち込み、その後順調に増加はしたものの、目標値には達しなかった。

最　終
6750千t

実績値

 2

指標②（伏木富山港、魚津港の来訪者の増加）

最　終
目標値

1110千人
・緑地整備などにより、伏木富山港の魅力が向上し、来訪者数が増加した。

最　終
1362千人

実績値

1 案件番号：0000287567



社会資本総合整備

計画の名称 活力ある伏木富山港、魚津港づくり 変更回数 3回

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 富山県、富山市、射水市、高岡市交付対象

射水市

富山地区

新湊地区

地方港湾

魚津港

国際拠点港湾

伏木富山港

富山市

高岡市

魚津市

A02-001 外港緑地

伏木地区

A02-008 西埋立緑地

A02-003 運河緑地

A02-005 岩瀬桟橋

A02-007 臨港道路西宮線

A02-002 東埋立緑地

C02-004 射水ベイエリア

インフォメーション改築事業(射水市)

A02-004 国分船だまり

C02-003 クルーズ船寄港経済効果

向上事業(高岡市)

A02-006 臨港道路伏木万葉３号線

C-02-001 富岩運河利用促進事業（富山県）

C-02-002 富岩運河利用促進事業（富山市）


