
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年05月02日

計画の名称 総合的な治水対策の推進（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 富山県,高岡市,南砺市,富山市,朝日町,氷見市

計画の目標 ・過去に大きな浸水被害が発生した河川や集中豪雨により浸水被害が多発する市街地等の河川において、流域が一体となった総合的な治水対策を実施することにより、県民の安全で安心な暮らしを守る。

・海岸の侵食や越波などから背後地域の生命と財産を守り、国土保全に資する質の高い安全な海岸を創造する。また、自然景観等に配慮した安全で快適な海岸を整備する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              19,273  Ａ              19,080  Ｂ                   0  Ｃ                 193  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         1 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 ・平成27当初時点で河川事業を実施中の県管理河川において、河川整備計画に基づく対策整備を進めることにより、浸水想定家屋数の減少を図る。

浸水想定家屋数 10600戸 9900戸 9200戸

＝　 (1　-　整備済み延長　÷　全体計画延長　×　整備係数)　 ×　 (整備前浸水想定家屋数)

   2 ・年超過確率1/10の規模の洪水を安全に流下させるため、河川事業を行うことにより、河川整備率を55.9%（H27当初）から56.6%に向上。

河川整備率 56％ 56％ 57％

＝　（年超過確率1/10の規模の洪水を対象とした改修済み延長）　÷　（河川整備が必要とされる区間延長）

   3 ・情報基盤整備について、県庁内の防災用情報処理装置を1箇所機能向上する。

情報基盤整備率 0％ ％ 100％

＝　（完成した情報処理装置機能向上数）　÷　（現計画の情報処理装置機能向上数）

   4 ・本計画で海岸事業を実施する海岸における、防護済み区域内建物数の増加

海岸の防護済み区域内建物数 2740棟 2810棟 2880棟

＝　 (整備済み延長　÷　海岸保全区域延長)　 ×　 (地区海岸の防護区域内建物数)

   5 ・海岸整備率を、83.4%（H27当初）から85.7％に向上

海岸整備率 83％ 84％ 86％

＝　（整備済み延長）　÷　（海岸の保全が必要とされる区間延長）

   6 ・管理ダムの効用の継続的な発現のため、老朽化が著しいダム管理施設の改良を3基実施する。

堰堤改良実施ダム数 0基 1基 3基

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

海岸事業

A09-001

海岸 一般 富山県 直接 － 侵食 水国 富山海岸　侵食対策事業 深浅測量、離岸堤2基、養浜

（6,000m3）、人工リーフ1基

富山市  ■  ■  ■  ■  ■         840 策定中

A09-002

海岸 一般 富山県 直接 － 侵食 水国 朝日海岸　侵食対策事業 護岸（75m） 朝日町  ■          30 策定中

A09-003

海岸 一般 富山県 直接 － 侵食 水国 境海岸　侵食対策事業 護岸（55m）、排水路（20m） 朝日町  ■         100 策定中

A09-004

海岸 一般 富山県 直接 － 侵食 水国 宮崎海岸侵食対策 離岸堤（100m）、潜堤（382m

）、根固工（230m）

朝日町  ■  ■  ■  ■  ■         741 策定中

A09-005

海岸 一般 富山県 直接 － 高潮 水国 大屋海岸高潮対策事業 護岸改良（140m） 朝日町  ■  ■          79 策定済

A09-006

海岸 一般 富山県 直接 富山県 侵食 港湾 伏木富山港海岸侵食対策

事業

離岸堤（潜堤）、養浜 射水市、富山市  ■  ■  ■  ■  ■         928 ‐ 策定中

 小計       2,718

1 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-007

総合治水 一般 富山県 直接 － 広域系 － 神通川圏域総合流域防災

事業(神通川水系山田川、

太田川)

護岸、道路橋 富山市  ■  ■  ■  ■  ■         800 －

A08-008

総合治水 一般 富山県 直接 － 広域系 － 黒部川圏域総合流域防災

事業(寺川、黒瀬川、角川

)

掘削、護岸、道路橋 朝日町、黒部市  ■  ■  ■  ■  ■         829 －

A08-009

総合治水 一般 富山県 直接 － 情報・

河川

－ 神通川圏域総合流域防災

事業(情報基盤整備)

河川情報システム(1式) 県内市町村  ■         151 －

A08-010

総合治水 一般 高岡市 直接 － 準用 － 小矢部川圏域総合流域防

災事業(小矢部川水系内古

川)

護岸、道路橋(L=0.4km) 高岡市  ■  ■  ■  ■  ■         240 －

A08-011

総合治水 一般 高岡市 直接 － 準用 － 小矢部川圏域総合流域防

災事業(小矢部川水系守山

川)

函渠、分水工(L=0.4km) 高岡市  ■  ■  ■  ■  ■         408 －

2 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-012

総合治水 一般 南砺市 直接 － 準用 － 小矢部川圏域総合流域防

災事業(荒田町川、合掌川

、大鋸屋川)

放水路(L=1.2km) 南砺市  ■  ■  ■  ■  ■         698 －

 小計       3,126

河川事業

A03-013

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（１

）

－ 神通川水系宮島川広域河

川改修事業

護岸、JR橋、道路橋(L=0.4km

)

富山市  ■         105 －

A03-014

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（１

）

－ 神通川水系いたち川広域

河川改修事業

護岸、合流点処理(L=0.7km) 富山市  ■  ■  ■  ■  ■         315 策定済

A03-015

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（１

）

－ 小矢部川水系小矢部川上

流広域河川改修事業

護岸(L=0.6km) 南砺市  ■  ■  ■         220 策定済

3 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-016

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（１

）

－ 小矢部川水系谷内川広域

河川改修事業

築堤、護岸、道路橋(L=0.6km

)

高岡市  ■         290 －

A03-017

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（１

）

－ 小矢部川水系岸渡川広域

河川改修事業

護岸、道路橋(L=0.3km) 高岡市、小矢部

市

 ■         105 －

A03-018

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（１

）

－ 小矢部川水系横江宮川広

域河川改修事業

護岸、道路橋(L=0.8km) 小矢部市  ■         170 －

A03-019

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（２

）

－ 片貝川水系片貝川広域河

川改修事業

護岸、合流点処理(L=0.2km) 黒部市、魚津市  ■          68 －

A03-020

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（２

）

－ 片貝川水系片貝川上流広

域河川改修事業

護岸(L=0.8km) 魚津市  ■  ■  ■  ■  ■         735 －

4 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-021

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（２

）

－ 白岩川水系白岩川広域河

川改修事業

築堤、護岸、道路橋(L=1.0km

)

富山市、上市町  ■  ■  ■  ■  ■         587 策定済

A03-022

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（２

）

－ 白岩川水系下条川広域河

川改修事業

函渠(L=0.04km) 富山市  ■  ■  ■  ■  ■         195 －

A03-023

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（２

）

－ 泉川水系泉川広域河川改

修事業

護岸、道路橋(L=0.5km) 氷見市  ■          54 －

A03-024

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（２

）

－ 仏生寺川水系仏生寺川広

域河川改修事業

護岸(L=0.2km) 氷見市  ■  ■  ■  ■  ■         405 －

A03-025

河川 一般 富山県 直接 － 広域河

川（１

）

－ 上庄川水系上庄川広域河

川改修事業

掘削、護岸(L=0.5km) 氷見市  ■  ■  ■  ■  ■         402 －

5 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-026

河川 一般 富山市 直接 － 都市基

盤（１

）

－ 神通川水系馬渡川都市基

盤河川改修事業

護岸、道路橋、水路橋(L=0.2

km)

富山市  ■  ■  ■  ■  ■         420 －

A03-027

河川 一般 富山市 直接 － 都市基

盤（１

）

－ 神通川水系宮路川都市基

盤河川改修事業

護岸、道路橋(L=0.3km) 富山市  ■  ■  ■  ■  ■         391 －

A03-028

河川 一般 富山県 直接 － 特構（

1）

－ 河川管理施設長寿命化計

画策定

計画策定(N=20施設) 県内市町  ■          20 －

A03-029

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 城端ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 南砺市  ■  ■         184 策定済

A03-030

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 朝日小川ダム堰堤改良事

業

ダム管理用設備改良 朝日町  ■  ■  ■  ■  ■         765 策定済

6 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-031

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 布施川ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 黒部市  ■  ■  ■  ■  ■         835 策定済

A03-032

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 境川ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 南砺市  ■  ■  ■  ■  ■       1,411 策定済

A03-033

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 子撫川ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 小矢部市  ■  ■  ■  ■         546 策定済

A03-034

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 和田川ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 砺波市  ■  ■  ■         431 策定済

A03-035

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 大谷ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 黒部市  ■          50 策定済

7 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計       8,704

海岸事業

A09-036

海岸 一般 富山県 直接 富山県 侵食 港湾 魚津港海岸侵食対策事業 護岸（400m） 魚津市  ■  ■          80 7.5 策定中

A09-037

海岸 一般 富山県 直接 富山県 環境 港湾 伏木富山港海岸環境整備

事業（海岸保全）

離岸堤（潜堤）、養浜（60m

）、緩衝緑地帯整備（0.9ha

）

射水市  ■  ■  ■  ■  ■         411 ‐ 策定中

A09-038

海岸 一般 富山県 直接 富山県 老朽化 港湾 伏木富山港海岸堤防等老

朽化対策緊急事業

堤防改良（400m） 富山市  ■          60 ‐ 策定済

H28～：総合的な治水（防・安）緊急

A09-039

海岸 一般 富山県 直接 － 老朽化 水国 富山湾沿岸海岸堤防等老

朽化対策緊急事業

海岸保全施設の長寿命化計画

策定

富山湾沿岸  ■  ■  ■         130 未策定

 小計         681

河川事業

A03-040

河川 一般 富山県 直接 - 広域河

川（２

）

－ 泉川水系泉川広域河川改

修事業

護岸、道路橋(L=0.3km) 氷見市  ■  ■         160 －

8 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-041

河川 一般 富山県 直接 - 広域河

川（１

）

－ 小矢部川水系岸渡川広域

河川改修事業

護岸、道路橋(L=0.4km) 高岡市、小矢部

市

 ■  ■         450 - －

A03-042

河川 一般 富山県 直接 - 広域河

川（２

）

－ 片貝川水系片貝川広域河

川改修事業

護岸(L=0.9km)、河床掘削(L=

0.6km)

黒部市、魚津市  ■  ■         202 －

 小計         812

その他総合的な治水

事業 A08-043

総合治水 一般 富山市 直接 - 準用 － 常願寺川圏域総合流域防

災事業(常願寺川水系中川

)

護岸(L=0.1km) 富山市  ■  ■         105 －

 小計         105

河川事業

A03-044

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 室牧ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 富山市  ■  ■          34 策定済

9 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-045

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 熊野川ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 富山市  ■           7 策定済

A03-046

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 城端ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 南砺市  ■           6 策定済

A03-047

河川 一般 富山県 直接 富山市 堰堤改

良（１

）

－ 上市川ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 上市町  ■  ■          19 策定済

A03-048

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 白岩川ダム堰堤改良事業 ダム管理用設備改良 立山町  ■  ■          36 策定済

A03-049

河川 一般 富山県 直接 富山県 堰堤改

良（１

）

－ 久婦須川ダム堰堤改良事

業

ダム管理用設備改良 富山市  ■           8 策定済

10 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計         110

その他総合的な治水

事業 A08-050

総合治水 一般 富山県 直接 ー 広域系 － 神通川圏域総合流域防災

事業（神通川水系熊野川

、外22河川）

樹木伐採、河道掘削等 富山市、南砺市  ■  ■         601 －

A08-051

総合治水 一般 富山県 直接 ー 広域系 － 庄川圏域総合流域防災事

業（庄川水系和田川、外9

河川）

樹木伐採、河道掘削等 高岡市、射水市

、砺波市

 ■  ■         195 －

A08-052

総合治水 一般 富山県 直接 ー 広域系 － 小矢部川圏域総合流域防

災事業（小矢部川水系渋

江川、外39河川）

樹木伐採、河道掘削等 高岡市、砺波市

、南砺市、小矢

部市、氷見市

 ■  ■         586 －

A08-053

総合治水 一般 富山県 直接 ー 広域系 － 常願寺川圏域総合流域防

災事業（白岩川水系白岩

川、外17河川）

樹木伐採、河道掘削等 富山市、滑川市

、立山町、上市

町

 ■  ■         592 －

11 案件番号：  0000419931



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-054

総合治水 一般 富山県 直接 ー 広域系 － 黒部川圏域総合流域防災

事業（片貝川水系片貝川

、外18河川）

樹木伐採、河道掘削等 魚津市、滑川市

、黒部市、入善

町、朝日町

 ■  ■         697 －

A08-055

総合治水 一般 富山市 直接 富山市 準用 － 常願寺川圏域総合流域防

災事業（常願寺川水系中

川）

河道掘削 富山市  ■  ■          33 －

 小計       2,704

海岸事業

A09-056

海岸 一般 富山県 直接 ー 老朽化 港湾 魚津港海岸老朽化対策緊

急事業

護岸（140ｍ） 魚津市  ■         120 策定中

 小計         120

合計      19,080

12 案件番号：  0000419931



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

海岸事業

C09-001

海岸 一般 富山県 直接 － 侵食 水国 航空写真撮影 富山湾沿岸航空写真撮影 富山湾沿岸  ■           3 －

海岸線の状況を本整備計画の実施前後で観測することにより、事業実施効果及び要対策箇所を把握し、次期整備計画策定のための資料とする。

 小計           3

その他総合的な治水

事業 C08-002

総合治水 一般 朝日町 直接 － － － 緊急浸水対策計画策定 緊急浸水対策計画策定 朝日町  ■           5 －

基幹事業(1-A1-19)のハード対策と共に、はん濫被害に対して早期に対策できない河川について、被害軽減策を検討・立案することで、流域治水対策が推進される。

C08-003

総合治水 一般 高岡市 直接 － － － 水防対策 水防資器材の購入 高岡市  ■           2 －

基幹事業(1-A1-23～24)のハード対策と共に、水防資器材を購入することにより適切な水防活動を推進し、水害被害の軽減につなげる。

 小計           7

河川事業

C03-004

河川 一般 富山県 直接 － － － 緊急浸水対策計画策定 緊急浸水対策計画策定 県内市町  ■  ■  ■  ■  ■          35 －

基幹事業(1-A1-5～25)のハード対策と共に、はん濫被害に対して早期に対策できない河川について、被害軽減策を検討・立案することで、流域治水対策が推進される。

C03-005

河川 一般 富山市 直接 － － － 緊急浸水対策計画策定 緊急浸水対策計画策定 富山市  ■          10 －

基幹事業(1-A1-5,6,18,21,22)のハード対策と共に、はん濫被害に対して早期に対策できない河川について、被害軽減策を検討・立案することで、流域治水対策が推進される。

 小計          45

1 案件番号：  0000419931



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

海岸事業

C09-006

海岸 一般 富山県 直接 － 侵食 水国 海岸地震・津波対策検討 海岸堤防・護岸の耐震、津波

対策

富山湾沿岸  ■  ■          98 －

基幹事業（1-A2-4～12）のハード対策と共に、耐震性及び津波耐力を有していない海岸堤防・護岸の検討を進めるとともに浸水想定区域図の提供を行うことにより、浸水被害の軽減を図る。

 小計          98

その他総合的な治水

事業 C08-007

総合治水 一般 氷見市 直接 - － － 緊急浸水対策計画策定 緊急浸水対策計画策定 氷見市  ■          10 －

期間事業(1-A1-15～17)のハード対策と共に、はん濫被害に対して早期に対策できない河川について、被害軽減策を検討・立案することで、流域治水対策が推進される。

 小計          10

海岸事業

C09-008

海岸 一般 富山県 直接 － 侵食 水国 海岸モニタリング用カメ

ラ設置

カメラの機能向上 朝日町、入善町  ■          30 －

基幹事業(A09-003､A09-004､A09-005)のハード対策と共に、越波や侵食の状況を把握することにより、施設整備の効果をモニタリングする。

 小計          30

合計         193

2 案件番号：  0000419931



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

富山県土木部河川課、港湾課
事後評価の実施体制

0000419931案件番号：

令和４年５月

富山県ホームページ

県内の河川事業やその他治水事業、海岸事業が順調に進捗した結果、定量的指標に反映されたと考えられる。

引き続き、県民の安全安心な暮らしを守るため、河川事業やその他治水事業、海岸事業を着実に実施する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

9200戸
河川事業の着実な進捗により、目標を上回る結果となった。

最　終
9000戸

実績値

 2

最　終
目標値

57％

最　終
57％

実績値

 3

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

 4

最　終
目標値

2880棟

最　終
2880棟

実績値

 5

最　終
目標値

86％

最　終
86％

実績値

1 案件番号：0000419931



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 6

最　終
目標値

3基
河川事業の着実な進捗により、目標を上回る結果となった。

最　終
6基

実績値

2 案件番号：0000419931


