
１．交付対象事業の進捗状況

事業型

農業用水保全の
森づくり事業

農業用水関連特定森
林整備事業

森林整備事業 育成林整備事業

共生環境整備事業

フォレスト・コミュ
ニティ総合整備事業

山のみち地域づくり
交付金事業

機能回復整備事業

治山事業 予防治山事業

地域防災対策総合治
山事業

治山施設機能強化事
業

共生保安林整備事業

魚場保全の森づ
くり事業

保安施設事業

２．事業効果の発現状況

３．成果目標の目標値の実現状況

達成率

250%

137%

100%

４．今後の方針

横尾地区外36地区

富山県

富山県

富山県

富山市

富山県

H22～H26

実施個所(地区)

別又嘉例沢線外7路線

清水入谷線

蛭谷地区外58地区

富山県 H23～H26

事業完了により、目標を達成した。

目標値の実現状況

H22～H26

H22～H26

　路網整備の推進により、利用間伐が着実に増加するなど木材の安定供給に向けた体制が整備されるとともに、治山施設
の整備による山地災害防止機能の確保など、森林の持つ多面的機能の高度発揮が図られた。

富山県

対
　
象
　
事
　
業

境、宇奈月谷地区

尾中、千垣地区

三ケ、称名、白木水
無、桂林、田向地区

10,130㎥ （実績値）

（実績値）

25,336㎥

26集落

H22～H26

谷止工、山腹工、植栽工、改植
工、本数調整伐

　今後も、「富山県緑豊かな森林づくり整備計画（第２期）」（計画期間：平成27年度～31年度）に基づき、森林の持つ
多面的機能の高度発揮を図るため、引き続き、林道、作業道等の基盤整備による木材の安定供給、治山施設整備による山
地災害防止機能の向上、森林整備の充実による漁場環境の保全等を図ることとする。

事業名

進捗状況
平成28年３月（H26繰越）を以って、上記事業の全ての整備が完了した。
進捗状況：100％

主な事業内容等

H22～H26

成果目標

（目標値）

（目標値）

間伐997ha

水源涵養機能等の高度発揮により、農作物の干ばつ被
害や定置網への流木被害の回数の減

谷止工、床固工

山地災害防止機能が確保される集落

富山県緑豊かな森林づくり整備計画

谷止工、山腹工

間伐材搬出量

谷止工、山腹工、流路工、床固
工、土留工

平成22年度～26年度
（5年間）

19集落

宮崎蛭谷線外2路線

林道開設16,603ｍ、改良36ｍ、
舗装831ｍ

林道舗装255ｍ

県内一円

　富山県、
　農林水産公社、

新川森林組合
外3組合

農山漁村地域整備計画における事後評価

対象市町村

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部
市、南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町、朝日町（14市町）

工期

H22～H26

林道開設2,833ｍ

計画の期間

整備計画名

計画策定主体

富山県

谷止工、護岸工、山腹工、階段
工

H22

H22～H26

事業実施主体

 富山県、高岡市､
黒部市、上市町


