
１．交付対象事業の進捗状況

事業型

森林整備事業 育成林整備事業

林道改良事業

フォレスト・コミュ
ニティ総合整備事業

山のみち地域づくり
交付金事業

林道点検診断・保全
整備事業

治山事業 予防治山事業

地域防災対策総合治
山事業

治山施設機能強化事
業

共生保安林整備事業

漁場保全の森づ
くり事業

防災林造成事業

奥地保安林保全緊急
対策事業

保安林改良事業

２．事業効果の発現状況

３．成果目標の目標値の実現状況

達成率

102%

147%

100%

４．今後の方針

小早月川地区外2地区 富山県 H27～H30 渓間工、山腹工、森林整備

境地区外1地区 富山県 H27～H29 森林整備

富山県
阿弥陀堂地区外20地
区

富山県 H27～H31

上市町、立山町 H27～H31

花尾尾崎線外1路線

H27～H31

H27～H31

神通川地域森林計画
区外1計画区

赤川地区外1地区

富山県

富山県

富山県

富山市、高岡市、魚津
市、氷見市、滑川市、
黒部市、砺波市、小矢
部市、南砺市、射水

市、上市町、立山町、
入善町、朝日町

事業完了により、目標を達成した。

目標値の実現状況

H27～H30

H27～H31

　路網整備の推進により、利用間伐が着実に増加するなど木材の安定供給に向けた体制が整備されるとともに、治山施設
の整備による山地災害防止機能の確保など、森林の持つ多面的機能の高度発揮が図られた。

　今後も、「富山県緑豊かな森林づくり整備計画（第３期）」（計画期間：令和２年度～６年度）に基づき、森林の持つ
多面的機能の高度発揮を図るため、引き続き、林道、作業道等の基盤整備による木材の安定供給、治山施設整備による山
地災害防止機能の向上、森林整備の充実による漁場環境の保全等を図ることとする。

（目標値）

（目標値）

40,300㎥

水源涵養機能等の高度発揮により、農作物の干ばつ被
害や定置網への流木被害の回数の減

富山県東山地区

東城峠外12地区

漆谷地区外2地区

（実績値）

40,910㎥

24集落

H27～H31

森林整備

（実績値）

渓間工、山腹工、森林整備

事業名

進捗状況
令和３年３月（R1繰越）を以って、上記事業の全ての整備が完了した。
進捗状況：100％

主な事業内容等

H29～H31

成果目標

調査・修繕一式

高岡市、魚津市 H27～H31 舗装2,740ｍ

整備計画名

計画策定主体

山地災害防止機能が確保される集落

富山県緑豊かな森林づくり整備計画（第２期）

渓間工、山腹工

間伐材搬出量

渓間工、山腹工、森林整備

17集落

宮崎・蛭谷線外3路線

橋梁・トンネル等の点検診断

農山漁村地域整備計画における事後評価

対象市町村

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部
市、南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町、朝日町（14市町）

工期

H27～H31

平成27年度～31年度
（5年間）

計画の期間

富山県

実施個所(地区)

別又嘉例沢線外2路線

事業実施主体

 富山県、黒部市

開谷中村線外1路線

林道開設3,600ｍ、改良11ｍ

林道開設950ｍ

林道開設5,000ｍ


