
１．交付対象事業の進捗状況

地区名 事業実施主体 工　期

地域水産物供給基盤
整備事業

宮崎漁港 富山県 H22

　効果促進事業 宮崎漁港 富山県 H23～H24

漁港環境整備事業 氷見漁港 富山県 H22～H23

漁業集落環境整備事
業

入善漁港 入善町等 H22～H23

海岸保全施設整備事
業(老朽化対策)

滑川漁港海岸 富山県 H22～H24

２．事業効果の発現状況

３．成果目標の目標値の実現状況

達成率

100%

100%

100%

100%

４．今後の方針

　今後も、新たな整備計画（「富山県漁港漁村づくり計画」。計画期間：平成２４年度～平成２８年度。）に基
づき、漁港の機能充実、活力ある漁村づくり、及び防災機能の充実等を図ることとする。

事業名

対
象
事
業

進捗状況
平成２５年１１月（H24繰越）を以って、上記事業の全ての整備が完了した。
進捗状況：１００％

計画策定主体

富山県

対象市町村

滑川市、氷見市、朝日町、入善町

計画期間

農山漁村地域整備計画における事後評価

　事業の実施により、漁港の機能充実、活力ある漁村づくり、及び防災機能の充実が図られた。

宮崎漁港における利用漁船120隻の安全
な係留の確保。

成果目標 目標値の実現状況

事業完了により、目標を達成した。

主な事業内容等

入善漁港の芦崎地区10haの排水機能強
化。

事業完了により、目標を達成した。

滑川漁港海岸の背後集落における浸水防
護面積9haを確保。

事業完了により、目標を達成した。

平成２２年度～平成２４年度（３ヶ年）

元気とやまの漁港漁村づくり計画整備計画名

沖防波堤L=39.5m

監視カメラN=1基

緑地A=1.8ha

雨水排水路L=3,440m
消雪施設L=1,000m

護岸(改良)L=666m

氷見漁港の背後集落(北大町､栄町､間島)
の住民3,200人の憩いの場の確保。

事業完了により、目標を達成した。


