
事業概要 
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着手年度  平成１６年度 

事 業 費   ６０億円 

事業延長  １．０ｋｍ 

計画幅員  

    ３０．０ｍ（一般部） 

    １６．９ｍ（橋りょう部） 
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小杉ＩＣ
富山西ＩＣ

針原テクノパーク西 ＪＲ北陸本線踏切 

 
 

 

県道富山高岡線やＪＲ北陸本線との交差
部で朝夕に渋滞が発生している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現道 戸破交差点 

事業の必要性 

伏木富山港 
新湊地区 

至 高岡 至 富山 

伏木富山港新湊地区から北陸自
動車道小杉ＩＣまでが４車線化され
アクセス性が格段に向上する。 
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社会経済情勢の変化 

指標名 単位 事業着手時 今回評価時 備考 

 射水市の人口 人 
９４，２４０ 

（H15） 
９２，８１３ 

（H24） 
微減 

 射水市の工業事業所数 
 （従業員４人以上の事業所） 

箇所 
３４２ 
（H15） 

２５８ 
（H22） 

減少 

 射水市の製造品出荷額 
 （従業員４人以上の事業所） 

億円 
３，９１９ 
（H15） 

４，２８３ 
(H22) 

微増 

 針原テクノパーク内企業数 社 
２６ 

（H15） 
２６ 

（H25） 
変化なし 

 平成42年次の将来交通量推計 台/日 
２０，５００ 
（H15算出） 

１８，０００ 
（H25算出） 

減少 

 社会費用便益比（Ｂ／Ｃ） － 
４．８７ 

（H15算出） 
３．１９ 

（H25算出） 
減少 
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進捗状況 

事業量 事業費

ベース ベース

全　体 39.5% 64.5%

用地補償 99.0% 98.5%

橋りょう 0.0% 55.3%

舗装 0.0% 0.0%

H25までの進捗率
主な工種

(全体事業量）

道路改良 73.3%38.0%

区間延長　1.0 km

事業区間 延長1.0km

H24～26

高架橋架設

戸破高架橋 延長 466.5ｍ

H25～26

高架橋架設（JR跨線部）

H25～27

高架橋架設

部分供用予定区間  延長 ７２０ｍ 

道路改良完了 延長 ３８０ｍ 
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コスト縮減や代替案立案等の可能性 

他工事の発生土砂を盛土材等に利用 

 

盛土材料購入費の縮減  ・  建設発生土の縮減 

他工事の発生土（仮置き） 
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現計画で事業継続 

完成イメージ図 

至 小杉ＩＣ 

至 新港地区 

今後の事業の見通し 


