
 

 

今後の予定について 
 

日程 【委員会】 【幹事会】 

６月 14日 

第１回委員会 

設置場所、基本計画(素案) 

※幹事会との合同開催 

６月～８月上旬  

２～３回 ・必要な機能・規模 

・基本計画(案) 

８月下旬 

第２回委員会 

基本計画決定 

 ※幹事会との合同開催を検討 

９月～ プロポーザル、基本設計 

＜H31＞ 実施設計 

＜H32,33＞ 建設工事 

＜H34＞ 供用開始 
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