

「歴史と文化が薫るまちづくり事業」21年度スケジュール(案)

		コンセプトの作成	市町村の意向調査 モデル地域選定	検討委員会	モデル地域 事業計画作成	補助金申請 事業実施
4月	上 中 下	↓	↑ 調査 ↓ 選定			
5月	上 中 下					
6月	上 中 下			第1回(8日)	↑	
7月	上 中 下			現地視察 7・10・14日		補助要綱作成 補助金申請・交付決定(計画策 定費関係)
8月	上 中 下			第2回(5日)	骨子提出	
9月	上 中 下					
10月	上 中 下			第3回(6日)	中間報告案	↓ ↑
11月	上 中 下					補助金申請・ 交付決定 (ハード等)
12月	上 中 下					↑ 事業実施
1月	上 中 下			↑ 第4回 ↓	最終報告案	
2月	上 中 下				↓	
3月	上 中 下				↓ 報告書提出	↓