

		検討委員会	平成23年度新規モデル地域 【事業計画作成】	備考
6月	上 中 下			
7月	上 中 下		↑ 地域資源の特性整理 方向性検討 地域資源の洗い出し ↓	
8月	上 中 下	現地視察…23新規地区 ←	↑ モデル地域の概要 ↓	
9月	上 中 下		↑ エリア決定 地域資源整理 骨子作成 ↓	
10月	上 中 下	第1回(視察報告、計画骨子) ←	↑ 骨子(案) ↓	
11月	上 中 下		↑ 中間報告書作成 ↓	
12月	上 中 下	↑ 第2回(中間報告案) ← ↓	↑ 中間報告書(案) ↓	
1月	上 中 下		↑ 最終報告書作成 ↓	
2月	上 中 下	↑ 第3回(最終報告案) ← ↓	↑ 最終報告書(案) ↓	
3月	上 中 下		↑ 最終調整 ↓ 最終報告書完成	