

# 富山県汚水処理広域化・共同化計画

令和5年3月

(令和5年3月31日一部改訂)

富山県

# 1 施設の広域化・共同化

## 【施設の統廃合】東部ブロック

広域化に関わる市町村、流域など	広域的な連携メニュー	連携に関わる施設名等	メニューに対するスケジュール		
			短期 ～2026 (～R8)	中期 2027～2031 (R9～R13)	長期 2032～2051 (R14～R33)
魚津市	処理施設統廃合	魚津市：川の瀬浄化センター（公共） →魚津市：魚津市浄化センター（公共）	統合検討中	統合予定（年度未定）	
		魚津市：大杉台浄化センター（公共） →魚津市：魚津市浄化センター（公共）	統合完了（R3）		
		魚津市：東城（農業） →魚津市：魚津市浄化センター（公共）	統合予定（R5）		
		魚津市：上野方（農業） →魚津市：魚津市浄化センター（公共）	統合予定（年度未定）		
		魚津市：天神（農業） →魚津市：魚津市浄化センター（公共）	統合検討中	統合予定（年度未定）	
		魚津市：上中島（農業） →魚津市：魚津市浄化センター（公共）	統合予定（年度未定）		
		魚津市：西布施（農業） →魚津市：魚津市浄化センター（公共）	統合検討中	統合予定（年度未定）	
黒部市 入善町	処理施設統廃合	黒部市：愛本（農業） →入善町：入善浄化センター（公共）	統合予定（R5）		
黒部市	処理施設統廃合	黒部市：東布施（農業） →黒部市：黒部浄化センター（公共）		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
		黒部市：田家（農業） →黒部市：黒部浄化センター（公共）		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
		黒部市：飛騨（農業） →黒部市：黒部浄化センター（公共）	統合完了（H30）		
		黒部市：大山（農業） →黒部市：黒部浄化センター（公共）	統合完了（R元）		
		黒部市：下立（農業） →黒部市：黒部浄化センター（公共）		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
		黒部市：浦山（農業） →黒部市：黒部浄化センター（公共）		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
		黒部市：栃屋（農業） →黒部市：黒部浄化センター（公共）	統合完了（R3）		
		黒部市：公共下水道処理施設1箇所 →黒部市：黒部浄化センター（公共）			社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討
入善町	処理施設統廃合	入善町：小摺戸（農業） →入善町：入善浄化センター（公共）	統合完了（R2）		

※個別の統廃合箇所については、今後、詳細な検討や地元調整を進める予定であり、その結果により、統廃合ではなく、既存施設の改築やダウンサイジング等の方針に変更となる可能性がある。

## 【汚泥処理の共同化】東部ブロック

広域化に関わる市町村、流域など	広域的な連携メニュー	連携に関わる施設名等	メニューに対するスケジュール		
			短期 ～2026 (～R8)	中期 2027～2031 (R9～R13)	長期 2032～2051 (R14～R33)
黒部市 東部ブロック	汚泥処理の共同化	黒部市：黒部浄化センター（公共） 東部ブロック内の処理場	共同化の可能性について検討		

【施設の統廃合】中部ブロック

広域化に関わる市町村、流域など	広域的な連携メニュー	連携に関わる施設名等	メニューに対するスケジュール		
			短期	中期	長期
			～2026 (～R8)	2027～2031 (R9～R13)	2032～2051 (R14～R33)
富山市 神通川左岸流域下水道	処理施設統廃合	富山市：倉垣浄水園(公共) →神通川左岸浄化センター(流域)	統合完了(R3)		
		富山市：打出(農業) →神通川左岸浄化センター(流域)	統合完了(R9)		
		富山市：農業集落排水処理施設7箇所 →神通川左岸浄化センター(流域)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
		富山市：小規模集合排水処理施設1箇所 →神通川左岸浄化センター(流域)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
富山市	処理施設統廃合	富山市：島田(農業) →富山市：浜黒崎浄化センター(公共)	統合予定(R5)		
		富山市：月岡緑町団地地域し尿処理施設(コミプラ) →富山市：浜黒崎浄化センター(公共)	統合完了(R2)		
		富山市：農業集落排水処理施設6箇所 →富山市：浜黒崎浄化センター(公共)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
		富山市：し尿処理施設(コミプラ)1箇所 →富山市：浜黒崎浄化センター(公共)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
		富山市：農業集落排水処理施設7箇所 →富山市：水橋浄化センター(公共)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
		富山市：農業集落排水処理施設1箇所 →富山市：大沢野浄化センター(公共)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
滑川市	処理施設統廃合	滑川市：早月川東部(農業) →滑川市：滑川市浄化センター(公共)	統合予定(R5)		
上市町 中新川広域行政事務組合	処理施設統廃合	上市町：石仏浄化センター(公共) →中新川浄化センター(公共)	統合予定(R8)		
		上市町：郷柿沢(農業) →中新川浄化センター(公共)		統合検討中	
立山町 中新川広域行政事務組合	処理施設統廃合	立山町：農業集落排水処理施設3箇所 →中新川浄化センター(公共)			社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討
立山町	処理施設統廃合	立山町：農業集落排水処理施設1箇所 →立山町：農業集落排水処理施設		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	

※個別の統廃合箇所については、今後、詳細な検討や地元調整を進める予定であり、その結果により、統廃合ではなく、既存施設の改築やダウンサイジング等の方針に変更となる可能性がある。

【施設の統廃合】西部ブロック

広域化に関わる市町村、流域など	広域的な連携メニュー	連携に関する施設名等	メニューに対するスケジュール		
			短期 ～2026 (～R8)	中期 2027～2031 (R9～R13)	長期 2032～2051 (R14～R33)
高岡市 小矢部川流域下水道	処理施設統廃合	高岡市：公共下水道処理施設2箇所 →二上浄化センター(流域)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
		高岡市：農業集落排水処理施設5箇所 →二上浄化センター(流域)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
高岡市 接続先検討中	処理施設統廃合	高岡市：公共下水道処理施設1箇所 →検討中		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
水見市	処理施設統廃合	水見市：十二町第二(農業) →水見市：水見市環境浄化センター(公共)	統合完了 (R元)		
		水見市：白川(農業) →水見市：水見市環境浄化センター(公共)	統合予定 (R7)		
砺波市 小矢部川流域下水道	処理施設統廃合	砺波市：東般若(農業) →二上浄化センター(流域)	統合検討中	統合予定 (年度未定)	
		砺波市：般若(農業) →二上浄化センター(流域)	統合検討中	統合予定 (年度未定)	
		砺波市：梅檀野(農業) →二上浄化センター(流域)	統合検討中	統合予定 (年度未定)	
		砺波市：雄神(農業) →二上浄化センター(流域)	統合検討中	統合予定 (年度未定)	
小矢部市 小矢部川流域下水道	処理施設統廃合	小矢部市：田川(農業) →二上浄化センター(流域)	統合予定 (R6)		
		小矢部市：数波北部(農業) →二上浄化センター(流域)	統合検討中	統合予定 (年度未定)	
		小矢部市：北磐谷(農業) →二上浄化センター(流域)	統合検討中	統合予定 (年度未定)	
南砺市 小矢部川流域下水道	処理施設統廃合	南砺市：田尻(農業) →二上浄化センター(流域)	統合完了 (R2)		
		南砺市：柴田屋上津(農業) →二上浄化センター(流域)	統合予定 (R6)		
		南砺市：吉江南部(農業) →二上浄化センター(流域)	統合完了 (H30)		
		南砺市：東太美(農業) →二上浄化センター(流域)	統合完了 (R4)		
		南砺市：農業集落排水処理施設4箇所 →二上浄化センター(流域)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
射水市 神通川左岸流域下水道	処理施設統廃合	射水市：太閤山浄化センター(公共) →神通川左岸浄化センター(流域)	統合完了 (R3)		
		射水市：公共下水道処理施設1箇所 →神通川左岸浄化センター(流域)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	
		射水市：加茂(農業) →神通川左岸浄化センター(流域)	統合検討中	統合予定 (年度未定)	
		射水市：白石(農業) →神通川左岸浄化センター(流域)	統合予定 (R8)		
		射水市：白城台(農業) →神通川左岸浄化センター(流域)	統合予定 (R8)		
		射水市：八講(農業) →神通川左岸浄化センター(流域)	統合予定 (R7)		
		射水市：新開発(農業) →神通川左岸浄化センター(流域)	統合検討中	統合予定 (年度未定)	
		射水市：今開発(農業) →神通川左岸浄化センター(流域)	統合検討中	統合予定 (年度未定)	
		射水市：農業集落排水処理施設10箇所 →神通川左岸浄化センター(流域)		社会情勢の変化等を考慮しつつ、引き続き有効な方針を検討	

※個別の統廃合箇所については、今後、詳細な検討や地元調整を進める予定であり、その結果により、統廃合ではなく、既存施設の改築やダウンサイジング等の方針に変更となる可能性がある。

## 2 ソフト施策の連携

### 【維持管理の共同化】

広域化に関わる 市町村、流域など	広域的な 連携メニュー	連携に関わる施設名等	メニューに対するスケジュール		
					長期
			短期	中期	長期
			～2026 (～R8)	2027～2031 (R9～R13)	2032～2051 (R14～R33)
富山県及び 全市町村	下水道施設台帳シ ステムの共同化	公共下水道 農村下水道	システム導入・更新時期の情報共有	システム共同化の検討・実施	
東部ブロック 魚津市、黒部市、入善町、朝 日町	管路維持管理業務 の共同化	公共下水道 農村下水道		共同発注の検討	共同発注の実施
中部ブロック 富山市、滑川市、舟橋村、上 市町、立山町、中新川広域行 政事務組合	管路維持管理業務 の共同化	公共下水道 農村下水道		共同発注の検討	共同発注の実施
西部ブロック 高岡市、氷見市、砺波市、小 矢部市、南砺市、射水市	管路維持管理業務 の共同化	公共下水道 農村下水道		共同発注の検討	共同発注の実施

### 【危機管理の共同化】

広域化に関わる 市町村、流域など	広域的な 連携メニュー	連携に関わる施設名等	メニューに対するスケジュール		
					長期
			短期	中期	長期
			～2026 (～R8)	2027～2031 (R9～R13)	2032～2051 (R14～R33)
全市町村	市町村による災害 時相互支援協定の 締結	公共下水道 農村下水道等	協定内容の調整 協定締結		

### 【その他ソフト面の共同化】

広域化に関わる 市町村、流域など	広域的な 連携メニュー	連携に関わる施設名等	メニューに対するスケジュール		
					長期
			短期	中期	長期
			～2026 (～R8)	2027～2031 (R9～R13)	2032～2051 (R14～R33)
全市町村	人材育成・技術研 修等の共同化	—	既存の勉強会の継続的な実施により情報交換の機会を設け、全県的あるいは地域的な課題解決のための研修・勉強会を検討・実施する		