

富山県第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画策定スケジュール(案)

年月	施策推進協議会	国	県	市町村
R2年 4月 5月				
6月				
7月				
8月	○第1回(8/21) ・第5期計画(第1期児計画)の進捗状況報告(R1実績) ・第6期計画(第2期児計画)策定の概要、スケジュールの報告	「障害福祉計画に係る実施状況等について」調査 7/22照会	市町村、県関係各課の第5期計画(第1期児計画)進捗状況とりまとめ (6~7月)	・現状分析 ・数値目標・サービス見込量の検討開始 ・第5期計画(第1期児計画)の進捗状況を県に報告
9月				
10月				
11月	○第2回 ・計画骨子案(素案たたき台)報告		・数値目標・サービス見込量の市町村とりまとめ・調整 ・計画素案作成	・市町村数値目標値・サービス見込量を県に中間報告 各地域自立支援協議会での意見聴取等
12月				
R3年 1月	○第3回 ・計画素案報告			
2月	○第4回 ・最終計画案の報告		【パブリックコメント】 ・計画案のHP掲載、関係団体への案内、意見聴取 ・最終計画案取りまとめ	・数値目標・サービス見込量の報告(市町村における素案の作成・審議)
3月			・計画の策定 ・計画の印刷、公表	・計画の策定