

# 資料4

## 富山県第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画策定スケジュール(予定)

年月	施策推進協議会	国	県	市町村
R2年 4月 5月		・第6期計画(第2期児計画)策定の考え方(基本指針)の告示(5/19)		
6月			市町村、県関係各課の第5期計画(第1期児計画)進捗状況とりまとめ	・現状分析 ・数値目標・サービス見込量の検討開始
7月				・第5期計画(第1期児計画)の進捗状況を県に報告
8月	○第1回(8/21) ・第5期計画(第1期児計画)の進捗状況報告(R1実績) ・第6期計画(第2期児計画)策定の概要、スケジュールの報告	「障害福祉計画に係る実施状況等について」調査 7/22照会		
9月 10月			・数値目標・サービス見込量の市町村とりまとめ・調整 ・計画素案作成	各地域自立支援協議会での意見聴取等
11月		・第6期計画(第2期児計画)中間報告依頼(11/13)		
12月	○第2回(12/23) ・計画骨子案(素案たたき台)報告			・数値目標・サービス見込量を県に報告(市町村における素案の作成・審議)
R3年 1月	○第3回 ・計画素案報告		【パブリックコメント】 ・計画案のHP掲載、関係団体への案内、意見聴取	
2月	○第4回 ・最終計画案の報告		・最終計画案取りまとめ	
3月			・計画の策定 ・計画の印刷、公表	・計画の策定