

富山県環境基本計画改定スケジュール（案）

年 月	スケジュール
3年3月26日	◆環境審議会 【諮問：環境基本計画の見直し】
7月15日	環境基本計画小委員会の設置（小委員会へ付議）
8月19日	●第1回小委員会 【計画骨子案の審議】
9～10月	・計画素案の作成
11月	●第2回小委員会 【計画素案の審議】
12月	・パブリックコメント（1か月程度）
4年1月	・計画最終案の作成
2月	●第3回小委員会 【計画最終案の審議】
3月	◆環境審議会 【答申：環境基本計画の見直し】 ・計画改定