

富山県医療計画改定に係る審議経過

時期	県医療審議会／ 県医療対策協議会	地域医療推進対策協議会
4月		
5月	第1回開催 (5/11) (方向性等について)	第1回開催 砺波 (5/30)
6月		新川 (6/1) 高岡 (6/1) 富山 (6/9)
7月	がん対策推進協議会 (7/18) 救急・災害・へき地WG (7/19) 疾病対策WG (7/24) 周産期保健医療協議会 (7/31)	↑ ↓
8月	精神疾患WG (8/21)	
9月	あんしん在宅医療・訪問看護推進会議 (9/4)	
10月	がん対策推進協議会 (10/17) 救急・災害・へき地WG (10/20) 疾病対策WG (10/24) 周産期保健医療協議会 (10/25)	第2回開催 高岡 (10/16) 砺波 (10/23) 富山 (10/27) 新川 (10/31)
11月		
12月	精神疾患WG (12/14) あんしん在宅医療・訪問看護推進会議 (12/15) 第2回開催 (12/22) (計画素案の検討)	第3回開催 砺波 (12/12) 高岡 (12/14) 新川 (12/18) 富山 (12/19)
30年 1月		
2月	・パブリックコメント (2/16～3/9) ・市町村、関係機関への意見聴取 (2/16～3/9)	
3月	・計画案の審議会への諮問 (3/23) 第3回開催 (3/28) (計画の答申) ・新しい医療計画の公示	
4月		