

新たな富山県障害者計画の策定スケジュールについて(案)

(平成25年10月24日現在)

	障害者施策 推進協議会	障害者団体・施設・事業所 市町村 等	県民
H25 7月	●第1回協議会(7/18) ・計画策定の基本的考え方 ・策定体制とスケジュールなど		
8月			
9月			
10月	●第2回協議会(10/24) ・計画骨子案検討	●骨子案意見照会 (障害者団体、市町村)	
11月	↑↓	↑↓	
12月	●第3回協議会(12月下旬) ・計画素案検討 ・数値目標(案)提示		
H26 1月		●素案意見聴取・照会 (障害者団体・施設・事業所、市町村)	
2月		↑↓	パブリックコメント
3月	●第4回協議会 ・意見とその対応案提示 ・計画案検討		↑↓