

「新世紀とやま文化振興計画(H30改定版)」後期重点施策の策定スケジュール

※計画期間(H30～R8)のうち前期重点施策期間(H30～R4)、後期重点施策期間(R5～R8)

		県計画	(参考)国基本計画 改訂スケジュール予定(仮)
R4 年度	3月		・計画改訂に向けた検討すべき事項の整理
	4月	○第1回富山県文化審議会 〔 ・諮問 ・後期重点施策策定に向けて 検討すべき事項の審議 等 〕	
	5月 ～ 9月	■県民アンケート調査実施 ■芸術文化団体、NPO等ボランティア 団体、メセナ企業へのアンケート実施 ※9月頃アンケート結果とりまとめ	・国審議会①※6月28日 〈諮問〉 ・関係団体ヒアリング ※8月、9月
	10月	○第2回富山県文化審議会 ・アンケート結果報告 ・骨子案の審議	
	12月		・国審議会② 〈中間報告〉 ・国パブコメ※12/22～1/11
	1月	※国中間報告の確認	
	2月	○第3回富山県文化審議会 ・後期重点施策(中間報告案) の審議	
	3月	■2月議会(3/14厚生環境委報告) ■パブリックコメント(3週間程度) ※国答申内容確認	・国審議会③※年度内 〈答申〉
R5 年度	春	○第4回富山県文化審議会 ・答申(案)の審議 ■計画(案)(=後期重点施策の策定)の答申	

○:審議会開催スケジュール、■調査等の実施スケジュール