

富山県第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画策定スケジュール(案)

年月	施策推進協議会	国	県	市町村
R5年 4月 5月				
6月		・第7期計画(第3期児計画)策定の考え方(基本指針)の告示(5/19)		
7月		〔「障害福祉計画に係る実施状況等について」調査〕	市町村、県関係各課の第6期計画(第2期児計画)進捗状況とりまとめ(6~7月)	・現状分析 ・数値目標・サービス見込量の検討開始
8月	○第1回(8/8) ・第6期計画(第2期児計画)の進捗状況報告(R4実績) ・第7期計画(第3期児計画)策定の概要、スケジュールの報告			・第6期計画(第2期児計画)の進捗状況を県に報告
9月			市町村、県関係各課の第6期計画(第2期児計画)進捗状況とりまとめ・調整	・市町村数値目標値・サービス見込量を県に中間報告
10月	○第2回 ・計画骨子案(素案たたき台)報告			・計画素案作成
11月				
12月	○第3回 ・計画素案報告			・数値目標・サービス見込量の報告(市町村における素案の作成・審議)
R5年 1月			【パブリックコメント】 ・計画案のHP掲載、関係団体への案内、意見聴取	
2月			・最終計画案取りまとめ	
3月	○第4回 ・最終計画案の報告		・計画の策定 ・計画の印刷、公表	・計画の策定