

第5次富山県障害者計画策定スケジュール等について(案)

年月	施策推進協議会	幅広い意見の反映等
R5年		
4月		
5月		
6月		
7月	7/20 庁内照会(計画策定)	7/19 第1回富山県障害のある人の相談に関する調整委員会
8月	○8/8第1回 ・方針、骨子案、スケジュール	第1回手話施策推進協議会
9月	・庁内照会(素案)	県政世論調査(1か月)
10月	○第2回 ・素案	関係団体・市町村への素案意見照会
11月	・庁内照会(目標値・ご意見対応)	第2回手話施策推進協議会 各種団体からの予算要望、陳情
12月	○第3回 ・目標値・ご意見対応	第3回手話施策推進協議会
R6年		
1月		パブリックコメント(1か月)
2月	・庁内照会(パブコメ対応)	
3月	○第4回 ・最終計画案の報告	
	【計画策定・公表】	