

富山県水道ビジョン策定に向けたスケジュール（予定）

| 年月 | 内容 |
|----------|---|
| 令和6年4～9月 | 富山県水道ビジョン骨子の検討 |
| 10月 | 第1回富山県水道ビジョン検討会 |
| 11～12月 | 水道行政の現状と課題等の検討 <ul style="list-style-type: none"> ・第1章 富山県水道ビジョンの策定 ・第2章 一般概要 ・第3章 圏域区分の設定 ・第4章 水道の現況 ・第5章 将来の事業環境の見通し ・第6章 水道行政の現状と課題 |
| 12月 | 第2回富山県水道ビジョン検討会（今回） |
| 令和7年1月 | 将来目標の設定の検討 （・第7章 将来目標の設定と実現方策） 今年度は将来目標の設定まで検討 |
| 2月 | 第3回富山県水道ビジョン検討会（予定） |
| 3～7月 | 実現方策の検討 <ul style="list-style-type: none"> ・第7章 将来目標の設定と実現方策（実現方策から検討） ・第8章 関係者の役割とフォローアップ ・第9章 用語集 |
| 7月 | 第4回富山県水道ビジョン検討会（予定） |
| 8～9月 | 水道事業者等との調整 <ul style="list-style-type: none"> ・水道事業者等に対して意見照会（予定） ・富山県水道ビジョン（案）の作成 |
| 10月 | 第5回富山県水道ビジョン検討会（予定） |
| 11月 | 富山県水道ビジョンの修正 |
| 12～1月 | パブリックコメントの募集 |
| 2月 | 第6回富山県水道ビジョン検討会（予定） |
| 3月 | 富山県水道ビジョンの公表 |