

## 2 富山県立学校ネットワーク整備計画（特別支援学校・義務教育段階）

令和7年6月

### 1 概要

国が進める「GIGAスクール構想」において適切なネットワーク整備は不可欠である。本県において、令和6年度に実施した帯域測定及び体感調査の結果を踏まえ、ネットワーク環境の改善に向けた整備計画を策定するもの。

### 2 ネットワークの帯域測定及び教員等への体感調査

- (1) 帯域測定 推奨帯域を満たしている 11校 (100%)  
満たしていない 0校

※ 校内ネットワークの入口にあたる機器で測定

- (2) 体感調査 インターネット通信が遅いと感じる 5校 (45%)  
感じない 6校 (55%)

### 3 ネットワーク環境改善に向けた課題の特定

帯域測定及び体感調査の結果、以下のとおり機器類が原因であると特定した。

- (1) 帯域測定では、全ての該当校において校内ネットワークの入口にあたる機器において国の推奨帯域を満たしている。体感調査では一部の該当校においてはインターネット通信が遅いと感じていることから、原因は通信回線ではなく、無線アクセスポイント及びスイッチ等の機器類である。

### 4 ネットワーク環境改善に向けた整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度以降
帯域・体感調査（機器更新前）			
無線アクセスポイントの更新			
スイッチ等機器類の更新			
帯域・体感調査（機器更新後）			