

## 「第 1 2 次富山県職業能力開発計画」の策定経過と今後の予定について

日 程	事 項	内 容	参考 国スケジュール(見込み)
令和 6 年 7 月	令和 6 年度 第 1 回審議会	第 12 次計画の諮問 ニーズ調査案の審議	
10 月～11 月	ニーズ調査		
令和 7 年 4 月	ニーズ調査公表		
7 月			「今後の人材開発政策のあり方に関する研究会」による報告書公表(7月7日)
9 月			労政審議会(人材開発分科会)においてフォローアップ (9月24日)
12 月	令和 7 年度 第 1 回審議会 (本日)	計画(骨子案)協議	
令和 8 年 1 月			<u>計画案</u> 都道府県事前協議 (1～3月)
3 月	令和 7 年度 第 2 回審議会	計画(素案)とりまとめ	計画策定、公表
4 月	パブリック・コメント		
5 月	令和 8 年度 第 1 回審議会 ↓ 知事への報告	計画(答申案) とりまとめ  会長から知事へ答申	