

# 能登半島地震からの復旧・復興状況

## 個別対策

液状化被害を受けた個人住宅へ支援  
（宅地液状化等復旧支援事業 等）

（例）高岡市伏木駅前トイレ（傾斜）




※県の支援事業は個人住宅が対象  
（本事例は傾斜修復の例として掲載）

## 面的な液状化対策

### 被災状況



### 実証実験（射水市港町）



## まちづくりに関する取組み


氷見市復旧・まちづくり検討会議 等





## 公費解体の進捗状況（R8.1末）

申請棟数 1,640棟 発注1,591棟  
完了1,566棟



※大型物件などの別管理案件を除くと発注99%、完了99%

倒壊家屋の公費解体  
(氷見市北大町)



地震直後

解体廃棄物の仮置場  
(高岡市二上)



公費解体の実施中

現在の状況




現在の状況






## 災害復旧工事の状況（R8.1末）

被害箇所数 51箇所      着手 44箇所  
完了 34箇所




県道氷見惣領志雄線 島崎橋  
（氷見市十二町～万尾）



県道片口牧野線 歩道（射水市奈呉の江）



国道359号 （小矢部市内山）




被災状況

現在の状況





## 災害復旧工事の状況（R8.1末）


被害箇所数 29箇所      着手23箇所  
完了14箇所



被災状況




現在の状況






## 災害復旧工事の状況（R8.1末）

被害箇所数 32箇所      着手32箇所  
完了19箇所



東埋立緑地 駐車場（射水市海竜町）



伏木外港 管理用通路（高岡市伏木磯町）



臨港道路1号線（高岡市伏木錦町）



被災状況

本復旧完了



本復旧完了



工事中




現在の状況



## 災害復旧工事の状況（R8.1末）

被害箇所数 6 箇所      着手 6 箇所  
完了 6 箇所



県庁前公園 噴水（富山市新総曲輪）



小矢部川流域下水道（高岡市吉久）



被災状況


現在の状況

## 国庫負担の対象となる災害復旧事業の状況（R8.1末）

### 土地改良関係

（国直轄で復旧した幹線水路のほか、支線、末端用水路等）

対象箇所数 307




管水路・農道の復旧（氷見市飯久保）



### 森林林業関係

箇所数 7




崩壊した林道の復旧 林道法華三尾線  
（氷見市論田）



### 水産業関係

箇所数 80



被害を受けた共同利用施設の復旧 水橋漁港  
（富山市水橋）



地震直後

現在の状況





文教施設  
(復旧完了)



伏木高等学校第一体育館

国宝・重文 瑞龍寺  
(復旧完了)



瑞龍寺 (高岡市教育委員会提供)

地震直後

現在の状況

# Ⅲ 14 中小企業等の生業支援

## ○なりわい再建に対する支援

地震直後



R6.1

被災した企業の事業所内の様子

現在の状況



R6.3

「なりわい再建支援補助金」の活用により  
早期に復旧

なりわい再建支援補助金交付決定  
438件・55億4,192万円 ※第11次募集分まで

## ○商店街の復旧・復興に対する支援 (高岡市伏木中道商盛会等)



R6.1

被災した商店街の駐車場



R6.9

「商店街災害復旧等補助金」の活用により、駐車場の復旧を行うとともに、  
賑わいの回復に向けたイベントを開催



R6.10

商店街災害復旧等補助金交付決定（R6年度）  
災害復旧事業 5件、にぎわい創出事業 6件



地震直後



黒部峡谷鉄道 鐘釣橋  
落石による被害

現在の状況



鐘釣橋上部の東鐘釣山の  
落石対策工事はほぼ完了

- (2025年11月)
- ・不安定岩塊除去
  - ・ワイヤー固定
  - ・鉄筋挿入
  - ・岩接着

・ 2026年春から鐘釣橋復旧工事に着手し同年中の  
工事完了を目指す

【参考】 県内主要観光地の入込数の推移

(単位：千人)

	R4	R5	R6 (前年比)
宇奈月温泉	266	309	324 (104.9%)
海王丸パーク	816	876	834 (95.2%)
瑞龍寺	95	116	108 (93.1%)
ひみ番屋街	1,008	1,172	1,105 (94.3%)

※R7年 (R7.1月～12月) は集計中

黒部・宇奈月への誘客強化



R6 猫又駅フォトスポット・展望台の設置