

【スケジュール】「とやまMY AIRPORT CLUB」WEBサイト・システム再構築

#	作業内容	詳細	4Q	(R8年度)1Q				2Q			3Q			4Q		
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1-1	プロポーザル	プロポーザル募集		→												
1-2		プレゼンテーション		▼												
1-3		プロポーザル結果公示		▼												
1-4		契約手続き		→												
2-1	WEBサイト・システム設計・制作業務	要件定義、設計			→											
2-2		インフラ構築、機能開発、試験				→										
2-3		データ移行									▼					
2-4		操作・運用レクチャー									▼					
2-5		システム保守、初期運用サポート										→				
3-1	TOYAMA ONE Platform・	環境構築									▼					
3-2	TOYAMA ONE Wallet連携	疎通確認									▼					
3-3	業務	運用準備・確認									→					
4-1	情報発信業務	広告運用計画の策定				▼										
4-2		ランディングページ、クリエイティブ作成				→										
4-3		計測タグ設定									→					
4-4		WEB広告配信										→				
4-5		チラシ・ポスター作成									→	→ 会員等へ配布（協議会が実施）				