

年度	時期		主な内容
R 7	12月16日	第1回審議会 (草案)	<ul style="list-style-type: none"> ・計画策定の諮問 ・計画策定の基本的考え方を説明 ・「草案」（事務局案）、県民アンケート項目の審議
		調査の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・県民や県内芸術団体等へアンケート
	3月24日 <今回>	第2回審議会 (骨子案)	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査結果、高校生とやま県議会の報告 ・「骨子案」（第1回会議での意見及びアンケート等の結果を踏まえたもの）の提示、審議
R 8	7月頃	第3回審議会 (骨子案(修正版))	<ul style="list-style-type: none"> ・「骨子案（修正版）」（第2回会議での意見を踏まえた修正版）の提示、審議
	10月頃	第4回審議会 (素案)	<ul style="list-style-type: none"> ・「素案」（第3回会議での意見を踏まえたもの）の提示、審議 ⇒パブリックコメントへ
		パブリックコメント	（1カ月間程度）
	11月頃	第5回審議会 (答申案)	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの結果を踏まえた「答申案」の提示、審議