

「第 1 2 次富山県職業能力開発計画」の策定経過と今後の予定について

日 程	事 項	内 容	参考 国スケジュール
令和 6 年 7 月	令和 6 年度 第 1 回審議会	第 12 次計画の諮問 ニーズ調査案の審議	
10 月～11 月	ニーズ調査		
令和 7 年 4 月	ニーズ調査公表		
7 月			「今後の人材開発政策のあり方に関する研究会」による報告書公表（7 月 7 日）
9 月			労政審議会（人材開発分科会）においてフォローアップ（9 月 24 日）
12 月	令和 7 年度 第 1 回審議会	計画（骨子案）協議	
令和 8 年 1 月			労政審議会（人材開発分科会）において案の提示（1 月 23 日）
2 月			労政審議会（人材開発分科会）において修正案の提示（2 月 24 日）
3 月			労政審議会（人材開発分科会）において計画案の諮問（3 月 13 日）
	令和 7 年度 第 2 回審議会	計画（素案）とりまとめ	
			計画策定、公表（3 月 31 日）
4 月	パブリック・コメント （4 月 16 日～5 月 9 日）		
5 月	令和 8 年度 第 1 回審議会 （今回） ↓ 知事への報告 （5 月 29 日）	計画（答申案） とりまとめ 会長から知事へ答申	