

「富山県農業・農村振興計画」策定スケジュール

資料4

R7年度

R8年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

農業・農村振興計画

県総合計画

- 「食料・農業・農村基本計画」改定

委員改選

委員：農業関係団体の長等計24名
会長：法政大学・図司教授

〔11/25〕

農政審議会

①

- ・見直しの諮問
- ・現行計画の評価
- ・骨子（案）の審議

農業者・関係団体等との意見交換

- ・県内4か所で開催
- ・農業者・農村振興関係者等計79名
- ・地域の実情や幅広い意見を骨子（案）に反映

骨子（案）意見照会

意見交換参加者（農業者等）
農林振興センター

各課と検討⇒素案作成

〔6/1〕

農政審議会

②

- ・計画（案）の審議

〔6/22～7/13〕

パブリックコメント

市町村、関係団体等意見照会

〔8/24〕

農政審議会

③

- ・答申（案）の審議

◆
答申



策定・公表

新計画の周知



〔5/14〕

- 第2回審議会
・骨子案

〔9/4〕

- 第3回審議会
・素案

パブリックコメント

〔11/18〕

- 第4回審議会
・答申案

◆
答申〔12/15〕

未来共創セッション
【県民参加のワークショップ】

★
策定・公表〔12/24〕

- ・県サイトへの掲載、関係団体・市町村等へのお知らせ
- ・県広報誌、公式SNSアカウント等での周知
- ・概要版の作成・配布