

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年07月15日

計画の名称	総合的な治水対策の推進（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	富山県,富山市,高岡市,南砺市,砺波市,入善町														
計画の目標	・過去に大きな浸水被害が発生した河川や集中豪雨により浸水被害が多発する市街地等の河川において、流域が一体となった総合的な治水対策を実施することにより、県民の安全で安心な暮らしを守る。 ・海岸の侵食や越波などから背後地域の生命と財産を守り、国土保全に資する質の高い安全な海岸を創造する。また、自然景観等に配慮した安全で快適な海岸を整備する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		19,157	A	18,733	B	0	C	424	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）		2.21	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	・河川整備により浸水被害から守られる戸数を、0戸（R2当初）から2200戸（R6末）増加。 事業箇所における浸水戸数のうち、河川事業の対策が講じられることにより、保全される人家戸数の増加	0戸	1100戸	2200戸
2	・海岸整備率を、86.4%（R2当初）から87.8%に向上 海岸整備率 ＝（整備済み延長）÷（海岸の保全が必要とされる区間延長）	86%	87%	88%
3	・管理ダムの効用の継続的な発現のため、老朽化が著しいダム管理施設の改良を3基完了させる。 堰堤改良完了ダム数	0基	3基	3基

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
海岸事業	A09-001	海岸	一般	富山県	直接	-	侵食	水国	富山海岸 侵食対策事業	副離岸堤(300m)、養浜(15,00m3)、深浅測量	富山市	■	■	■	■	■	1,058	-	策定済
	A09-002	海岸	一般	富山県	直接	-	侵食	水国	宮崎海岸 侵食対策事業	護岸工(230m)、深浅測量、離岸堤(200m)	朝日町	■	■	■	■	■	657	-	策定済
	A09-003	海岸	一般	富山県	直接	富山県	侵食	港湾	伏木富山港海岸侵食対策事業	離岸堤（潜堤）、養浜	射水市	■	■				5		策定済
	A09-004	海岸	一般	富山県	直接	富山県	環境	港湾	伏木富山港海岸環境整備事業（海岸保全）	離岸堤（潜堤）、養浜（60m）、緩衝緑地帯整備（0.9ha）	射水市	■	■				232		策定済
	A09-005	海岸	一般	富山県	直接	富山県	侵食	港湾	魚津港海岸侵食対策事業	護岸改良（470m）	魚津市	■	■	■	■	■	647	7.5	策定済
A09-006	海岸	一般	富山県	直接	富山県	老朽化	港湾	魚津港海岸老朽化対策緊急事業	護岸老朽化対策（140m）	魚津市	■	■				46		策定済	
											小計						2,645		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-007	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 1 ）	-	神通川水系いたち川広域 河川改修事業	護岸(L=0.5km)	富山市	■	■	■	■	■	418		策定済
	A03-008	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 2 ）	-	片貝川水系片貝川上流広 域河川改修事業	護岸(L=0.5km)	魚津市	■	■	■	■	■	363		-
	A03-009	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 2 ）	-	片貝川水系片貝川広域河 川改修事業	護岸(L=0.6km)、河床掘削(L=0.2km)	魚津市、黒部市	■	■	■	■	■	717		-
	A03-010	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 2 ）	-	白岩川水系広域河川改修 事業	道路橋(L=0.3km)	富山市		■	■	■	■	25		-
	A03-011	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 2 ）	-	仏生寺川水系仏生寺川広 域河川改修事業	護岸(L=0.3km)、堤防強化(L=1.5km)	氷見市	■	■	■	■	■	511		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-012	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 1 ）	-	小矢部川水系岸渡川広域 河川改修事業	護岸・道路橋(L=0.4km)、道 路橋(L=0.1km)	高岡市、小矢部 市	■	■	■	■	■	407		-
	A03-013	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 2 ）	-	上庄川水系上庄川広域河 川改修事業	護岸(L=0.3km)、河床掘削(L= 0.7km)、堤防強化(L=0.2km)	氷見市	■	■	■	■	■	328		-
	A03-014	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 2 ）	-	白岩川水系下条川広域河 川改修事業	護岸(L=0.2km)	富山市		■	■	■	■	0		-
	A03-015	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 2 ）	-	白岩川水系広域河川改修 事業	護岸(L=0.7km)	上市町	■	■	■	■	■	932		-
A03-016	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 2 ）	-	泉川水系泉川広域河川改 修事業	護岸(L=0.3km)、JR橋(L=0.2k m)	氷見市	■	■	■			97		-	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						3,798			
その他総合的な治水 事業	A08-017	総合治水	一般	富山県	直接	-	広域系	-	神通川圏域総合流域防災 事業(神通川水系山田川、 太田川)	護岸、道路橋	富山市、南砺市	■	■	■	■	■	745		-	
	A08-018	総合治水	一般	富山県	直接	-	広域系	-	黒部川圏域総合流域防災 事業(黒瀬川、角川)	掘削、護岸、道路橋、漏水対 策	朝日町、黒部市 、魚津市、入善 町	■	■	■	■	■	497		-	
											小計							1,242		
河川事業	A03-019	河川	一般	富山市	直接	-	都市基 盤（ 1 ）	-	神通川水系馬渡川都市基 盤河川改修事業	護岸、道路橋、水路橋(L=0.2 km)	富山市	■	■	■	■	■	582		-	
	A03-020	河川	一般	富山市	直接	-	都市基 盤（ 1 ）	-	神通川水系宮路川都市基 盤河川改修事業	護岸(L=0.1km)	富山市	■	■	■	■		21		-	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						603			
その他総合的な治水 事業	A08-021	総合治水	一般	高岡市	直接	-	準用	-	小矢部川圏域総合流域防 災事業(小矢部川水系内古 川)	護岸、道路橋(L=0.4km)	高岡市	■	■	■	■	■	91		-	
	A08-022	総合治水	一般	高岡市	直接	-	準用	-	小矢部川圏域総合流域防 災事業(小矢部川水系守山 川)	函渠、護岸(L=0.2km)	高岡市	■	■	■	■	■	227		-	
	A08-023	総合治水	一般	南砺市	直接	-	準用	-	小矢部川圏域総合流域防 災事業(荒田町川、合掌川 、大鋸屋川)	放水路(L=0.6km)	南砺市	■	■	■	■	■	963		-	
	A08-024	総合治水	一般	富山市	直接	-	準用	-	常願寺川圏域総合流域防 災事業(常願寺川水系中川)	護岸、護床(L=0.2km)	富山市	■	■	■	■	■	573		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-025	総合治水	一般	富山県	直接	-	広域系	-	神通川圏域総合流域防災 事業(神通川水系熊野川、 外16河川)	樹木伐採、河道掘削等	富山市、南砺市	■	■	■	■	■	604		-
	A08-026	総合治水	一般	富山県	直接	-	広域系	-	庄川圏域総合流域防災事 業(庄川水系和田川、外4 河川)	樹木伐採、河道掘削等	高岡市、射水市 、砺波市	■	■	■	■	■	328		-
	A08-027	総合治水	一般	富山県	直接	-	広域系	-	小矢部川圏域総合流域防 災事業(小矢部川水系渋江 川、外32河川)	樹木伐採、河道掘削等	高岡市、砺波市 、南砺市、小矢 部市、氷見市	■	■	■	■	■	1,231		-
	A08-028	総合治水	一般	富山県	直接	-	広域系	-	常願寺川圏域総合流域防 災事業(白岩川水系白岩川 、外9河川)	樹木伐採、河道掘削等	富山市、滑川市 、立山町、上市 町	■	■	■	■	■	608		-
	A08-029	総合治水	一般	富山県	直接	-	広域系	-	黒部川圏域総合流域防災 事業(片貝川水系片貝川、 外16河川)	樹木伐採、河道掘削等	魚津市、滑川市 、黒部市、入善 町、朝日町	■	■	■	■	■	1,098		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-030	総合治水	一般	富山市	直接	富山市	準用	-	常願寺川圏域総合流域防 災事業(常願寺川水系中川)	河道掘削	富山市	■					0		-
											小計						5,723		
河川事業	A03-031	河川	一般	富山県	直接	富山県	堰堤改 良（ 2 ）	-	朝日小川ダム堰堤改良事 業	ダム管理用設備改良	朝日町	■					66		策定済
	A03-032	河川	一般	富山県	直接	富山県	堰堤改 良（ 2 ）	-	布施川ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	黒部市	■					228		策定済
	A03-033	河川	一般	富山県	直接	富山県	堰堤改 良（ 1 ）	-	境川ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	南砺市	■	■				521		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-034	河川	一般	富山県	直接	富山県	堰堤改良（ 1 ）	-	子撫川ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	小矢部市	■	■				545		策定済
	A03-035	河川	一般	富山県	直接	富山県	堰堤改良（ 1 ）	-	和田川ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	砺波市	■	■				658		策定済
	A03-036	河川	一般	富山県	直接	富山市	堰堤改良（ 2 ）	-	大谷ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	黒部市	■	■				393		策定済
	A03-037	河川	一般	富山県	直接	富山市	堰堤改良（ 1 ）	-	久婦須川ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	富山市	■	■				288		策定済
	A03-038	河川	一般	富山県	直接	富山市	堰堤改良（ 2 ）	-	白岩川ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	立山町	■	■				413		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-039	河川	一般	富山県	直接	富山県	堰堤改 良（ 1 ）	-	室牧ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	富山市	■	■				200		策定済
	A03-040	河川	一般	富山県	直接	富山県	堰堤改 良（ 2 ）	-	上市川ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	上市町	■	■				112		策定済
	A03-041	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 2 ）	-	余川川水系余川川広域河 川改修事業	護岸(0.02km)	氷見市	■					35		-
	A03-042	河川	一般	富山県	直接	富山県	堰堤改 良（ 2 ）	-	角川ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	魚津市	■	■				250		策定済
	A03-043	河川	一般	富山県	直接	富山県	堰堤改 良（ 1 ）	-	利賀川ダム堰堤改良事業	ダム管理用設備改良	南砺市		■				68		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
河川事業	A03-044	河川	一般	富山県	直接	富山県	堰堤改 良（ 2 ）	-	上市川第二ダム堰堤改良 事業	ダム管理用設備改良	上市町	■	■				46		策定済
											小計						3,823		
その他総合的な治水 事業	A08-045	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	情報・ 河川	-	黒部川・常願寺川・神通 川・庄川・小矢部川圏域 総合流域防災事業（情報 基盤整備）	河川情報システム（ 1 式）等	県内市町村		■	■	■	■	364		-
											小計						364		
海岸事業	A09-046	海岸	一般	富山県	直接	富山県	老朽化	港湾	伏木富山港海岸 海岸堤 防等老朽化対策緊急事業	老朽化対策 1 式	富山市、高岡市 、射水市			■	■	■	0		策定済
											小計						0		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-047	総合治水	一般	富山県	直接	-	広域系	-	黒部川圏域総合流域防災 事業（鴨川水系鴨川）	放水路工（L=0.4km）、吐口 工（L=0.1km）	魚津市			■	■	■	0		-
	A08-048	総合治水	一般	富山市	直接	富山市	準用	-	神通川圏域総合流域防災 事業（神通川水系宮路川 ）	河道掘削等	富山市					■	21	10.8	-
											小計						21		
河川事業	A03-049	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 1 ）	-	中川水系沖田川広域河川 改修事業	護岸、放水路（L=0.2 k m）	滑川市			■	■	■	0		-
	A03-050	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 1 ）	-	神通川水系宮島川広域河 川改修事業	護岸（L=0.6km）	富山市			■			42		-
	A03-051	河川	一般	富山県	直接	-	広域河 川（ 1 ）	-	小矢部川水系横江宮川広 域河川改修事業	護岸、道路橋（L=0.7km）	小矢部市			■	■	■	414		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						456			
海岸事業	A09-052	海岸	一般	富山県	直接	富山県	津高	水国	海岸保全基本計画の変更	海岸保全基本計画の変更	富山湾沿岸				■	■	49		-	
	A09-053	海岸	一般	富山県	直接	富山県	津高	港湾	海岸保全基本計画の変更	海岸保全基本計画の変更	富山湾沿岸					■	9		-	
											小計							58		
											合計							18,733		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R02 R03 R04 R05 R06																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
海岸事業	C09-001	海岸	一般	富山県	直接	-	侵食	水国	航空写真撮影	富山湾沿岸航空写真撮影	富山湾沿岸	■					3	-	-
		海岸線の状況を本整備計画の実施前後で観測することにより、事業実施効果を把握し、施設整備計画策定のための資料とする。																	
	C09-002	海岸	一般	富山県	直接	-	侵食	水国	海岸モニタリング用カメラ設置	海岸モニタリング用カメラ設置	富山湾沿岸	■	■	■	■	■	0	-	-
		整備済箇所について、整備効果の確認（モニタリング）を行う。																	
											小計						3		
その他総合的な治水事業	C08-003	総合治水	一般	富山市	直接	-	-	-	まるごとまちごとハザードマップ作成	まるごとまちごとハザードマップ作成	富山市			■	■	■	26		-
		基幹事業（A08-045）のハード対策と共に、まちなかに水防災にかかる各種情報を標示し、水害に対する危機意識の醸成、避難所等の認知度向上を図る。																	
	C08-004	総合治水	一般	高岡市	直接	-	-	-	まるごとまちごとハザードマップ作成	まるごとまちごとハザードマップ作成	高岡市			■	■	■	6		-
		基幹事業（A08-045）のハード対策と共に、まちなかに水防災にかかる各種情報を標示し、水害に対する危機意識の醸成、避難所等の認知度向上を図る。																	
	C08-005	総合治水	一般	砺波市	直接	-	-	-	まるごとまちごとハザードマップ作成	まるごとまちごとハザードマップ作成	砺波市			■			0		-
		基幹事業（A08-045）のハード対策と共に、まちなかに水防災にかかる各種情報を標示し、水害に対する危機意識の醸成、避難所等の認知度の向上を図る。																	
	C08-006	総合治水	一般	富山県	直接	-	-	-	洪水浸水想定区域図作成	洪水浸水想定区域図作成	県内市町村		■	■	■	■	373		-
		基幹事業（A08-045）のハード対策と共に、水位周知河川等において洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図る。																	

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水 事業	C08-007	総合治水	一般	入善町	直接	-	-	-	洪水ハザードマップ作成	洪水ハザードマップ作成	入善町					■	3		-	
		基幹事業（A08-045）のハード対策と共に、浸水に関する情報や防災情報の提供を行うことにより、洪水被害の軽減を図る。																		
												小計						408		
海岸事業	C09-008	海岸	一般	富山県	直接	-	高潮	水国	高潮越波による家屋浸水 調査	高潮越波による家屋浸水調査	富山湾沿岸				■		13		-	
		基幹事業（A09-002）のハード対策と共に、浸水に関する情報等を把握し、高波被害の軽減につなげる。																		
												小計						13		
											合計						424			

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富山県土木部河川課、港湾課

事後評価の実施時期

令和8年7月

公表の方法

富山県のホームページ

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

圏内の河川事業やその他治水事業、海岸事業が進捗した結果、定量的指標に反映されたと考えられる。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

リアルタイムデータ（水位、映像）の配信整備を実施する情報基盤整備事業やまちなかに水防災にかかる各種情報を標示するまるごとまちごとハザードマップ作成事業により、水害に対する危機意識の醸成や避難所等の認知度の向上が図られたと考えられる。

○ 特記事項（今後の方針等）

【今後の方針】

引き続き、県民の安全で安心な暮らしを守るため、河川事業やその他治水事業、海岸事業の着実な推進を図る。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	事業箇所における浸水戸数のうち、河川事業の対策が講じられることにより、保全される人家戸数		
	最 終 目標値	2200戸	関係機関との調整に時間を要したことから、事業の進捗に遅れが生じたもの。
	最 終 実績値	1710戸	
2	海岸整備率		
	最 終 目標値	88%	
	最 終 実績値	88%	
3	堰堤改良完了ダム数		
	最 終 目標値	3基	
	最 終 実績値	3基	