

社会資本総合整備計画 事後評価書																
計画の名称	富山県住まいづくり計画 （第4期 地域住宅計画）															
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度 （5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	富山県,氷見市,黒部市,立山町,富山市,高岡市,射水市,魚津市,滑川市,砺波市,小矢部市,南砺市,舟橋村,上市町,入善町,朝日町															
計画の目標	A15 『少子高齢社会や地域の实情に対応できる住宅セーフティネットとしての機能向上と地域コミュニティの活性化を目指し、長寿命化計画に基づく既設公営住宅ストックの維持改善等を図る。』															
	A16 『住宅・建築物の耐震化等を通じて既存住宅・建築物ストックの質の向上を図り、県民の安全・安心で快適な暮らしを確保する。』															
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		1,481	A	1,455	B	0	C	26	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）		1.75	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2		R6
1	A15 富山県営住宅長寿命化計画（R02～R11）に記載された県営住宅の改善工事を全て行う。（0戸→1284戸）			
	富山県営住宅長寿命化計画（R02～R11）に記載された改善工事を行った住戸をもとに算出する。 （計画期間内の改善工事実施戸数）	0戸	戸	1284戸
2	A16 木造一戸建て住宅の耐震化率を89％（R06）に引き上げる。（現状値72％（H25住宅・土地統計調査より））（72％→89％）			
	住宅・土地統計調査の集計結果及び事業実施状況等をもとに算出する。 （木造一戸建て住宅の耐震化率）＝（耐震性が確保された木造一戸建て住宅数）／（住宅数）	72％	％	89％
3	A16 学校施設の耐震化率を99.6％（R06）に引き上げる。（現状値97.9％）			
	公立学校及び私立学校施設の耐震改修状況調査をもとに算出する。 （公立学校及び私立学校施設の耐震化率）＝（耐震性が確保された公立学校及び私立学校施設数）／（公立学校及び私立学校施設数）	98％	％	99％

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	富山県	直接	県	-	-	公営住宅等ストック総合 改善事業（県営住宅）	長寿命化、安全性確保、福祉 対応、居住性向上、脱炭素社 会対応、子育て世帯支援等	県営住宅	■	■	■	■	■	820	—	策定済	
											小計						820			
住環境整備事業	A16-002	住宅	一般	富山県	直接	県	-	-	住宅・建築物安全ストッ ク形成事業（県内全域）	耐震診断、耐震補強	県内全域	■	■	■	■	■	163	—	-	
	A16-003	住宅	一般	富山県	直接	県	-	-	住宅・建築物安全ストッ ク形成事業（県内全域）	耐震改修促進計画の改定	県内全域	■						1		-
	A16-004	住宅	一般	富山県	直接	県	-	-	住宅・建築物安全ストッ ク形成事業（県内全域）	耐震化に係る普及啓発	県内全域	■	■	■	■	■		9		-
	A16-005	住宅	一般	氷見市	直接	市	-	-	住宅・建築物安全ストッ ク形成事業	耐震化に係る普及啓発	市内全域	■	■	■	■	■		1		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-006	住宅	一般	黒部市	直接	市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震化に係る普及啓発	市内全域	■	■	■	■	■	1	-	
	A16-007	住宅	一般	立山町	直接	町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震化に係る普及啓発	町内全域	■	■	■	■	■	1	-	
	A16-008	住宅	一般	富山県	間接	市町村	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（県内全域）	耐震改修助成	県内全域	■	■	■	■	■	137	-	
	A16-009	住宅	一般	富山市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	市内全域	■	■	■	■	■	31	-	
	A16-010	住宅	一般	高岡市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	市内全域	■	■	■	■	■	24	-	
A16-011	住宅	一般	射水市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	市内全域	■	■	■	■	■	15	-		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-012	住宅	一般	魚津市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	市内全域	■	■	■	■	■	8	-	
	A16-013	住宅	一般	氷見市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	市内全域	■	■	■	■	■	10	-	
	A16-014	住宅	一般	滑川市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	市内全域	■	■	■	■	■	6	-	
	A16-015	住宅	一般	黒部市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	市内全域	■	■	■	■	■	6	-	
	A16-016	住宅	一般	砺波市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	市内全域	■	■	■	■	■	11	-	
A16-017	住宅	一般	小矢部市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	市内全域	■	■	■	■	■	4	-		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-018	住宅	一般	南砺市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	市内全域	■	■	■	■	■	6		-
	A16-019	住宅	一般	舟橋村	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	村内全域	■	■	■	■	■	1		-
	A16-020	住宅	一般	上市町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	町内全域	■	■	■	■	■	3		-
	A16-021	住宅	一般	立山町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	町内全域	■	■	■	■	■	4		-
	A16-022	住宅	一般	入善町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	町内全域	■	■	■	■	■	4		-
	A16-023	住宅	一般	朝日町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	町内全域	■	■	■	■	■	5		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-024	住宅	一般	富山県	間接	市町村	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（県内全域） （ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	県内全域			■	■	■	14		-
	A16-025	住宅	一般	上市町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	町内全域			■	■	■	1		-
	A16-026	住宅	一般	富山市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域				■	■	2		-
	A16-027	住宅	一般	高岡市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域				■	■	5		-
	A16-028	住宅	一般	魚津市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域				■	■	2		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-029	住宅	一般	氷見市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域				■	■	1		-
	A16-030	住宅	一般	滑川市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域				■	■	1		-
	A16-031	住宅	一般	黒部市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域				■	■	1		-
	A16-032	住宅	一般	砺波市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域				■	■	1		-
	A16-033	住宅	一般	小矢部市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域				■	■	2		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-034	住宅	一般	南砺市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域				■	■	1	-	
	A16-035	住宅	一般	射水市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域				■	■	2	-	
	A16-036	住宅	一般	舟橋村	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	村内全域				■	■	1	-	
	A16-037	住宅	一般	立山町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	町内全域				■	■	1	-	
	A16-038	住宅	一般	入善町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	町内全域				■	■	1	-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-039	住宅	一般	朝日町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	町内全域				■	■	1		-
	A16-040	住宅	一般	富山県	間接	民間	-	-	住宅・建築物省エネ改修推進事業	省エネ改修助成（戸建て住宅）【モデル事業】	県内全域			■	■	■	45		-
	A16-041	住宅	一般	富山県	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	補強計画策定、耐震改修設計・工事監理	民間				■	■	29	-	-
	A16-042	住宅	一般	富山県	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修助成	県内全域				■	■	42	-	-
	A16-043	住宅	一般	立山町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	瓦屋根の耐風改修助成	町内全域				■	■	2	—	-
											小計						606		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	A15-044	住宅	一般	富山県	直接	県	-	-	公営住宅等ストック総合 改善事業	公営住宅等長寿命化計画策定 事業	県内全域				■	■	2	-	策定済
											小計						2		
住環境整備事業	A16-045	住宅	一般	小矢部市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	瓦屋根の耐風改修助成	市内全域					■	1		-
	A16-046	住宅	一般	入善町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	瓦屋根の耐風改修助成	町内全域					■	2		-
	A16-047	住宅	一般	富山県	間接	市町村	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（県内全域）	耐震改修設計助成	県内全域					■	13		-
	A16-048	住宅	一般	氷見市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修設計助成	市内全域					■	1		-
	A16-049	住宅	一般	小矢部市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修設計助成	市内全域					■	1		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-050	住宅	一般	射水市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修設計助成	市内全域					■	1	-	
	A16-051	住宅	一般	上市町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修設計助成	町内全域					■	1	-	
	A16-052	住宅	一般	入善町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修設計助成	町内全域					■	1	-	
	A16-053	住宅	一般	砺波市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	瓦屋根の耐風改修助成	市内全域					■	2	-	
	A16-054	住宅	一般	高岡市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修設計助成	市内全域					■	2	-	
	A16-055	住宅	一般	朝日町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修設計助成	町内全域					■	1	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-056	住宅	一般	朝日町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	瓦屋根の耐風改修助成	町内全域					■	1	-	
											小計						27		
											合計						1,455		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R02R03R04R05R06																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	富山県	直接	県	-	-	安全・安心住宅相談推進 事業	住宅相談・住情報提供	県内全域	■	■	■	■	■	9	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業（A16-008）と一体的に県民からの住宅相談に対応し、住宅の耐震化を促進する。																	
	C16-002	住宅	一般	射水市	間接	民間	-	-	住まいのリフォーム促進 事業（射水市内）	民間木造住宅のリフォーム補 助	市内全域	■	■	■	■	■	9	-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業（A16-011）と一体的に木造住宅の耐震化を支援し、住宅の耐震化を促進する。																	
	C16-003	住宅	一般	富山県	間接	市町村	-	-	住宅・建築物安全ストッ ク形成事業（県内全域） （ブロック塀等の安全確 保）	ブロック塀等の除却、建替え	県内全域					■	■	1	-
		住宅・建築物安全ストック形成事業（A16-024）と一体的に危険な塀や門柱等の除却を支援し、住宅の耐震化を促進する。																	
	C16-004	住宅	一般	高岡市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストッ ク形成事業（県内全域） （ブロック塀等の安全確 保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域					■	■	1	-
		住宅・建築物安全ストック形成事業（A16-027）と一体的に危険な塀や門柱等の除却を支援し、住宅の耐震化を促進する。																	
C16-005	住宅	一般	氷見市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストッ ク形成事業（県内全域） （ブロック塀等の安全確 保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域					■	■	1	-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業（A16-029）と一体的に危険な塀や門柱等の除却を支援し、住宅の耐震化を促進する。																		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	C16-006	住宅	一般	南砺市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（県内全域） （ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域					■	■	1		-
		住宅・建築物安全ストック形成事業（A16-034）と一体的に危険な塀や門柱等の除却を支援し、住宅の耐震化を促進する。																		
	C16-007	住宅	一般	立山町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（県内全域） （ブロック塀等の安全確保）	ブロック塀等の除却、建替え	市内全域					■	■	1		-
		住宅・建築物安全ストック形成事業（A16-037）と一体的に危険な塀や門柱等の除却を支援し、住宅の耐震化を促進する。																		
	C16-008	住宅	一般	富山県	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（家具固定普及支援）	家具固定に係る普及啓発及び活動支援	県内全域				■	■	■	1		-
		住宅・建築物安全ストック形成事業（A16-008）と一体的に木造住宅の耐震化を支援し、住宅の耐震化を促進する。																		
	C16-009	住宅	一般	富山県	直接	県	-	-	住宅・建築物省エネ改修推進事業	省エネ化に係る普及啓発	県内全域				■			1		-
		住宅・建築物省エネ改修推進事業（A16-040）と一体的に普及啓発を行うことで、住宅の省エネ化を促進する。																		
C16-010	住宅	一般	富山県	直接	県	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	応急住宅対策推進事業	県内全域						■	1		-	
	住宅・建築物安全ストック形成事業（A16-008）と一体的に地震に対する備えを行い、県内市町村担当部局の防災意識を高め、住宅の耐震化を促進する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						26			
											合計						26			

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
富山県土木部建築住宅課	令和 8 年度（令和 2 年度～令和 7 年度の評価）
	公表の方法
	富山県ホームページ

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 富山県営住宅長寿命化計画に基づき電気幹線改修工事や給水管改修工事を実施することで、県営住宅の居住性の向上や長寿命化を図ることができた。 ・ 耐震に関する普及啓発に努め、木造住宅耐震診断支援事業、耐震改修支援事業等を実施した結果、耐震に関する県民の意識が向上し、耐震化率の向上に寄与した。 ・ 耐震性の不足する私立学校の耐震改修工事等に支援を行った結果、学校施設の耐震化率の向上を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・ 住宅の省エネルギー化に関する普及啓発に努め、高性能住宅への支援等を実施した結果、省エネルギー対策を講じた住宅ストックの割合の向上に寄与することができた。

○ 特記事項（今後の方針等）

- ・ 県営住宅については、富山県営住宅長寿命化計画に基づき修繕・改善工事等を実施し、今後も持続可能な住宅セーフティネットの構築を図る。
- ・ 富山県建築物耐震改修促進計画に基づき、引き続き耐震化の促進に取り組むことにより、さらなる耐震化率の向上を目指す。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画の達成率		
	最 終 目標値	1284戸	入札不調等により、予定した工事が実施できなかったため。
	最 終 実績値	1261戸	
2	木造一戸建て住宅の耐震化率		
	最 終 目標値	89%	耐震化の必要性及び支援制度について積極的に普及啓発を行ったが、県内の住宅の規模が大きく改修費用が高み、所有者負担が大きくなる等の理由により、実際の改修工事に至らなかったため。
	最 終 実績値	84%	
3	学校施設の耐震化率		
	最 終 目標値	99%	
	最 終 実績値	99%	