

## 富山県環境教育等行動計画（仮称）策定スケジュール（案）

平成28年 7月25日	□環境審議会（諮問）
11月22日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>第1回環境教育小委員会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の策定について</li> <li>・方針の実施状況について</li> <li>・骨子案について</li> <li>・策定スケジュールについて</li> </ul> </div>
11月下旬	●アンケート結果のとりまとめ、課題整理
12月21日	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>第2回環境教育小委員会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・行動計画の素案について</li> <li>・行動計画の素案に対する意見募集について</li> </ul> </div>
平成29年 1月～	●パブリックコメント、市町村照会等の実施（1ヶ月程度）
2月下旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>第3回環境教育小委員会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント等の結果について</li> <li>・行動計画案について（最終取りまとめ）</li> </ul> </div>
3月	<p>□環境審議会（答申）</p> <p>●計画の策定・公表</p>