

新総合計画策定のスケジュール

年度	月	審議会・部会等	幅広い意見の反映等	
H 28 年 度	9		アンケート等の実施 ①総合計画のための県民意識調査 ②有識者アンケート ③市町村長アンケート ④若者アンケート	
	10	10/25 記者会見(知事表明)		
	11			
	12	第1回総合計画審議会(諮問)【12/8】		
	1		○論点の整理	市町村長との意見交換(全体) (第2回市町村長会議(1/12)に併せて実施)
			青年委員会①【1/19】	
			活力【1/24】、未来【1/25】、安心部会【1/26】①	
	2	総合部会①【2/8】		
	3	○骨子案の検討		
	H 29 年 度	4	青年委員会②【4/17】	
			活力【4/25】、未来【4/26】、安心部会【4/27】②	
		5	総合部会②【5/11】	
		第2回総合計画審議会(骨子案の審議)【5/18】	骨子案に対するパブリックコメント(1か月間)	
6		地域委員会①(3ブロック)		
7			タウンミーティング(新川、富山、県西部)	
8			県議会議員との意見交換会	
9		○答申素案の検討		
10			青年委員会③	
			活力、未来、安心部会③	
			地域委員会②(3ブロック) 総合部会③	
11			答申素案に対するパブリックコメント(1か月間)	
12	第3回総合計画審議会(答申案の審議)			
1	答申手交			
2		○答申の内容を踏まえ平成30年度予算に反映 ○アクションプランの作成、取りまとめ		
3	総合計画策定、アクションプラン策定			
H 30 年 度	4		○計画冊子、概要版の作成 ○広報の実施	