

新総合計画策定のスケジュール

年度	月	審議会・部会等	幅広い意見の反映等
H 28 年度	9		
	10	10/25 記者会見(知事表明)	アンケート等の実施 ①総合計画のための県民意識調査 ②有識者アンケート ③市町村長アンケート ④若者アンケート
	11		
	12	第1回総合計画審議会(諮問)【12/8】	
H 29 年度	1	○論点の整理 青年委員会①【1/19】 活力【1/24】、未来【1/25】、安心部会【1/26】①	市町村長との意見交換(全体) (第2回市町村長会議(1/12)に併せて実施)
	2	総合部会①【2/8】	
	3	○骨子案の検討	
	4	青年委員会②【4/17】 活力【4/25】、未来【4/26】、安心部会【4/27】②	
H 29 年度	5	総合部会②【5/11】 第2回総合計画審議会(骨子案の審議)【5/18】	
	6		骨子案に対するパブリックコメント(1か月間) 【6/26~7/25】
	7	地域委員会①(新川【7/21】、富山【7/31】、県西部【8/3】)	
	8		タウンミーティング (新川【8/20】、富山【9/17】、県西部【9/2】)
H 29 年度	9	○答申素案の検討 青年委員会③	県議会議員との意見交換会
	10	活力、未来、安心部会③	
	11	地域委員会②(新川、富山、県西部) 総合部会③	
	12		答申素案に対するパブリックコメント(1か月間)
H 29 年度	1	第3回総合計画審議会(答申案の審議) 答申手交	
	2		○答申の内容を踏まえ平成30年度予算に反映
	3	総合計画策定、アクションプラン策定	
H 30 年度	4		○計画冊子、概要版の作成 ○広報の実施