

今後の進め方

前期再編に至る経過

第1回

- 検討項目の確認
- 今後の進め方

【第1回会議のまとめ】

- 再編統合の対象校などの検討項目については、丁寧に議論を進めるが、生徒数の急減などを踏まえ、できるだけ早期に結論を取りまとめる方向で進めることとする。
- 再編統合校の選定にあたり配慮すべき事項などについて、次回、関係者（保護者・中学校の代表など）と意見を交換する場を設けることとする。

第2回

- 関係者等との意見交換
（再編統合校を選択する際に留意、配慮すべきことなど）
- 第3回意見交換会の概要報告
- 中高一貫校
- 再編統合の対象校
- 具体的な実施時期

第3回以降

- 再編統合の対象校
- 具体的な実施時期
- 中高一貫校

平成18年5月 県立学校教育振興計画策定委員会設置（6回開催）

平成19年12月 「県立学校教育振興計画 基本計画」策定

平成20年1月 県立学校教育振興計画推進会議設置（3回開催）

2月 再編統合検討対象校を公表

12月 県立高校再編の前期実施計画策定
（新高校の学校規模、学科構成など新しい学校の概要を公表）

平成21年9月 富山県立高等学校等設置条例の改正案可決（9月議会）

平成22年4月 県立高校前期再編（新高校開校、統合校で募集停止）

周知期間
（2年程度）