

富山県・新観光振興戦略プラン 策定スケジュール(案)

| 年月 | 観光分科会 (プラン策定委員会) | 観光分科会ワーキングチーム (プラン策定ワーキングチーム) |
|------------|---|--|
| H27年 5月 | 委員委嘱 | |
| 6月 | | ●第1回 WT(6/9)10:00～ (現状と課題、構成案、プラン骨子案) |
| 7月 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><新幹線開業後の現状分析></p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光関係機関アンケート ・首都圏居住者アンケート ・1回目観光客動態調査 <p><市町村、観光団体・旅行会社・温泉施設等へのヒアリング・意見交換></p> </div> | |
| 8月 | | ●第2回 WT (プラン素案) |
| 9月 | ●第1回 観光分科会 (プラン素案) | |
| 10月 | パブコメの実施 | |
| 11月 | ●第2回 観光分科会 | ●第3回 WT (プラン案) |
| 12月 | (プラン案) | |
| | 新観光振興戦略プラン策定(⇒予算要求に反映) | |
| 1～2月 | | |