

# 今後のスケジュール(予定) 〈原子力災害対策〉

資料6

日程	富山県防災会議(原子力災害対策)	国の動き
H23 6月	○県防災会議(第1回) 6/9 (見直し方針協議、専門部会の委員決定)	○原子力規制委員会
7月		
8月		
9月	○原子力災害対策部会(第1回)9/2 ・見直しにあたってのポイント	
10月		
11月		
12月		
H24 1月	○原子力災害対策部会(第2回)1/16 ・今後の検討の方向	
2月	○県防災会議(第2回) 2/21 ・今後の検討の方向	
3月		〈中間とりまとめ〉 「防災指針」の見直し
4月		
5月		
6月		
7月		
8月		9/19 新たな「原子力規制委員会」設置
9月		
10月		10/31 原子力災害対策指針策定
11月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     &lt;11月8日&gt; ○富山県と石川県との連絡会議                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     &lt;11月20日&gt; ○原子力災害対策部会(第3回) ・地域防災計画(原子力災害編) 見直し 中間報告案                 </div>	
12月		
H25 1月		
2月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     &lt;2月27日&gt; ○県防災会議(第4回) ・地域防災計画(原子力災害編) 見直し 改定案                 </div>	2/27(予定) 原子力災害対策指針改定 (EAL・OIL、被ばく医療など)
春頃	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-right: 20px;">パブリックコメント</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ○県防災会議(第5回) ・地域防災計画(原子力災害編) 改定                 </div>	
来年度	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                     (※国の指針の改定状況を見ながら、地域防災計画を 再改定)                 </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     &lt;時期未定&gt; 原子力災害対策指針再改定 (緊急時モニタリング、安定ヨウ素剤 の服用(UPZ)、PPAなど)                 </div>