

武道館機能を有する多目的施設整備基本計画策定
スケジュールについて

○第1回 基本計画検討委員会(11月19日)

- ・候補地選定基準の整理
- ・施設規模・機能の精査



複数の候補地を抽出

○第2回 基本計画検討委員会

- ・選定評価基準に基づき候補地の評価・選定



選定地での基本計画(素案)を作成

○第3回 基本計画検討委員会

- ・基本計画(素案)について議論



委員会の議論をもとに、基本計画(素案)を修正

○パブリックコメントの実施

- ・基本計画(案)について、県民の意見を聴取



パブリックコメントの意見を基本計画(案)に反映

○第4回 基本計画検討委員会(3月下旬)

- ・パブリックコメントの意見が反映された基本計画(案)について意見交換



基本計画をとりまとめ、知事に報告