

基本計画の検討スケジュール(案)

資料3

年度	月	子育て支援・少子化対策県民会議／基本計画策定部会	県民意見の聴取・調査
	2月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2/21 第2回子育て支援・少子化対策県民会議</div> ・計画策定の諮問 ・計画策定部会の決定 ・部会委員の任命・指名	
	3月		
31	4月		
	5月	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">5/30 第1回 基本計画策定部会</div> (基本計画の策定、現状と課題、構成案)	
	6月		・結婚と出産に関する県民意識調査 ・仕事と子育てとの両立支援に関する意識調査(6月～7月)
	7月		
	8月	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">8/8 第2回 基本計画策定部会</div> (基本計画の中間報告案) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">(H31)8/28 第1回子育て支援・少子化対策県民会議</div> ・基本計画案の中間報告	
	9月		
	10月		
	11月		・子育て等に関するタウンミーティング ・教育・保育関係団体等のヒアリング
	12月		
	1月		
	2月	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">第3回 基本計画策定部会</div> (基本計画の最終報告案)	・パブリックコメントの実施(2月頃)
3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">第2回子育て支援・少子化対策県民会議</div> ・計画策定の答申		