
４月中旬

〇第１回WG（基礎資料の収集）
　　・現状と課題の共有
　　・現計画指標の進捗状況
　　・新たに必要となる視点の検討

４月下旬
〇WGへの照会取りまとめ
〇WGへのフィードバック

５月中旬
〇随時、ＷＧへの照会・確認
〇第１回分科会資料の確認

５月下旬

６月～７月

〇第２回ＷＧ（計画素案の作成）
 　・第１回分科会意見への対応
 　・指標の見直し検討
 　・目標とする姿・施策の体系等検討

８月下旬

９月中旬

１１月上旬

〇第３回ＷＧ
（パブリックコメント案の検討）
　・第２回分科会意見への対応
　・第３回分科会資料確認

１１月中旬

１１月下旬

１２月中

１月下旬
〇第４回ＷＧ（計画案の策定）
　・パブリックコメント意見への対応
　・第４回分科会資料確認

２月上旬

３月中旬

富山県民福祉基本計画　改定スケジュール

開催月 富山県社会福祉審議会 福祉基本計画専門分科会 関係課WG

第２回分科会

第３回分科会

第４回分科会

パブリックコメント（１ヶ月間）

答申

審議会委員の改選（任期：R4.9.20～R6.9.19)

パブリックコメント案審議

答申案の審議

・計画策定の視点、目標とする姿
・施策の体系、目標指標

第１回分科会（5/31）

・現計画の進捗状況報告
・福祉を取り巻く環境の変化、

現状と課題について報告

第１回審議会

第２回審議会

答申案の審議

パブリックコメント案審議
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関係団体からの意見聴取


